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Projektipäällikkö Unni Holm 
Insinöörityö tehtiin Mijorak Oy:lle helmi- ja huhtikuun välisenä aikana 2017. Insinöörityön 
tavoitteena oli tehdä Jydacom-tarjouslaskentaohjelmistoon käyttöohje tueksi perehdytyk-
seen uusille työntekijöille. Käyttöohjeen on tarkoitus myös opastaa ja auttaa yrityksen työn-
tekijöitä ohjelmiston käyttöön. Tilaajayritys on päivittämässä määrä- ja tarjouslaskennan 
käytäntöjä ja on kirjoitushetkellä siirtymävaiheessa. Toisena tavoitteena oli luoda tilaajayri-
tyksen laskentaryhmän henkilökunnalle laskentaprosessia ohjaava toimintakaavio. Kol-
mantena osuutena työssä tutkittiin määrä-, kustannus-, ja tarjouslaskennan yleisiä toimin-
taperiaatteita, sekä Talo2000-nimikkeistöä. Nämä muodostavat työn teoriaosuuden.  
Pääasialliset tutkimusmenetelmät olivat ammatilliseen kirjallisuuteen perehtyminen, sekä 
yrityksen laskentaryhmän haastattelu. Haastattelut tapahtuivat helmi-maaliskuun välisenä 
aikana 2017. Haastatteluiden avulla kartoitettiin tilaajayrityksen aiempia toimintatapoja ja 
malleja, sekä kerättiin tietoa muun muassa virheidenhallinnasta laskennassa.  
Tuloksina saatiin luotua yrityksen käyttöön haastatteluiden perusteella luotu toimintaohje 
sekä käyttöohje. Haastatteluiden tulokset koostettiin tilaajayrityksen käyttöön. Lisäksi 
haastatteluiden tulokset analysoitiin insinöörityön tekijän toimesta. Tuloksien analysointi 
toimitettiin myös tilaajayrityksen käyttöön.  
Tärkeimpänä asiana työssä pidettiin sitä, että luotu käyttöohje soveltuu tilaajayrityksen 
käyttöön luettavuutensa puolesta, sekä laskennan toimintakaavio on riittävän selkeä palve-
lemaan yrityksen tarpeita. Työssä tilaajayrityksen käyttöön luodut materiaalit sopivat käyt-
töönotossa, sekä niitä voidaan kehittää jatkossa muuttuvien tarpeiden mukaan.  
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Sanasto ja lyhenteet 
 
Asiakirja ”Kirjallinen tai kuvallinen esitys taikka sellainen sähköisesti 
tai muulla vastaavalla tavalla aikaansaatu esitys, joka on lu-
ettavissa, kuunneltavissa tai muutoin ymmärrettävissä tekni-
sin apuvälinein” [1. RT-16-10660 s.3.]  
.CSV Microsoft Excel -ohjelmiston käyttämä tiedostoformaatti, 
lyhenne sanoista Comma Separated Values, eli ”pilkulla ero-
tetut arvot” 
Hilma ”Hilma on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, 
sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat 
julkisista hankinnoistaan  [Internet-lähde,URL:   
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/ luettu 23.2.2017. 
ISO International Organisation for Standardization., eli Kansain-
välinen standardisoimisjärjestö. [www.iso.org, internet-
lähde. Luettu 26.4.2017.] 
ISO 120062:2015 Rakennusalalla käytössä oleva luokittelujärjestelmä raken-
nusalalle. Kansainvälinen standardi. Määrittelee ja luokitte-
lee muun muassa eri tuotteita ja rakenneosia. Uusin versio 
tehty 2015. [www.iso.org/standard/61753.html, internet-
lähde. Luettu 26.4.2017]    
 
Kate Kannattavuuden suure, joka saadaan vähentämällä tuotois-
ta kustannuksia. [4, Wikipedia, luettu 23.2.20179.]  
Kustannuslaji Esimerkiksi työ, materiaalit, alihankinnat tai muut vastaavat, 
yrityskohtaiset kustannuslajit [Kustannushallinta rakennus-
hankkeessa s.52, Lindholm.] 
Kustannuslaskenta Yleisen laskentatoimen operatiivinen osa, mikä selvittää 
suoritekohtaisia kustannuksia sekä ennakko- että jälkilas-
kelmiin. [Rakennushankkeen kustannushallinta s.3, Raken-
nustieto Oy, 1998/9.] 
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Menekki Lopputuotteen valmistamiseen tarvittava työ- tai tarvikepa-
noksen määrä suoriteyksikkö tai muuta kohden, esimerkiksi 
tuntia/m2 tai kpl/m². Esimerkiksi kuinka monta neliömetriä 
yhdessä tunnissa tehdään kipsilevyn asentamista. [Kustan-
nushallinta rakennushankkeessa s.52, Lindholm.] 
Määrälaskenta Rakennusurakoiden tai muiden vastaavien projektien osa-
kokonaisuuksien mittaaminen ja määrittäminen esimerkiksi 
rakennuspiirustuksista sopivilla työkaluilla. Esimerkiksi maa-
lattavan seinän neliömetrit tai betonivaluun käytettävät kuu-
tiot. Rakennukseen liittyvien kustannuslaskentanimikkeiden 
määrän selvittämistä eri työmenetelmillä. [Kustannushallinta 
rakennushankkeessa s.52, Lindholm.] 
Panos Kustannuslaskennassa käytössä oleva panosnimikkeistön 
mukainen hinnoittelun perusyksikkö. Panokset jaotellaan 
työpanoksiin, tarvikkeisiin, aliurakoihin, kalustoon ja muihin 
panoksiin. Esimerkiksi purkutyö tai siivous työpanoksena. 
[Kustannushallinta rakennushankkeessa s.52, Lindholm.] 
Rakennuttaja ”Luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun rakennustyö 
tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa työntuloksen” 
[1. RT-16-10660 s.3.] 
Suorite Rakennusosan ja suorituksen yhdistelmä, esimerkiksi antu-
ran muotitus tai anturan betonointi. [Kustannushallinta ra-
kennushankkeessa s.53, Lindholm.] 
Tarjous Urakoitsijan tekemä virallinen asiakirja. Vastine tilaajan 
edustajalta tulleeseen tarjouspyyntöön.    
Tarjouslaskenta Laskenta, joka tuottaa hankkeen tarjoushinnan, eli tarjouk-
sen. Tarjouslaskennan lähtöaineistoina ovat kustannuslas-
kelma, kustannuslaskelmamuistio ja yritysstrategiat [Raken-
nushankkeen kustannushallinta s.116, Rakennustieto Oy, 
1998/9.] 
Tarjouspyyntö Rakennuttajan edustajalta tuleva asiakirja. Sisältää tarvitta-
vat asiakirjat tarjouksen tekemistä varten.  
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Tilaaja ”Urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuo-
rituksen. Tilaajana voi toimia rakennuttaja tai urakoitsija”    
[1. RT-16-10660 s.3.]  
Työmaakate Työmaakate sisältää yrityksen keskushallinnolliset kulut, 
muut hankkeelle kohdistamattomat kustannukset, korot, ve-
rot, poistot ja voiton. [Kustannushallinta Rakennushank-
keessa s. 35, Lindholm.] 
Urakoitsija  ”Tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut aikaansaa-
maan sopimusasiakirjoissa määritellyn työntuloksen” [1. RT-
16-10660 s.3.] 
YSE Lyhenne sanoista Yleiset sopimusehdot, rakennusalalla 
laajalti käytössä oleva sopimusjärjestelmä. [RT-16-10660 




















Insinöörityö tehdään Mijorak Oy:lle helmikuun ja huhtikuun välisenä aikana 2017. Mijo-
rak Oy on vuonna 1990 perustettu rakennusyritys, joka toimii osana Mijo-yhtiöt konser-
nia. Mijorak Oy, jäljempänä tilaajayritys toimii pääasiallisesti rakennusurakoitsijan roo-
lissa, ja pääasialliset urakkakohteet ovat linjasaneerauksen, uudisrakentamisen ja kor-
jausrakentamisen parissa.  
Tarve insinöörityön teettämiselle syntyi sen vuoksi, koska tilaajayritys on päivittämässä 
laskentaprosessiaan. Seuraavalla esimerkillä havainnollistetaan määrälaskentaan käy-
tettyjen työtuntien suurta määrää suhteessa tarjottuihin ja voitettuihin urakoihin. Käyte-
tyt luvut eivät ole liikesalaisuuksellisista syistä todellisia, vaan kuvaavat vallitsevaa ti-
lannetta.  
Oletetaan, että yrityksessä on käytössä 2-20 määrä- ja tarjouslaskijaa. Tarjouspyyntöjä 
tulee markkinoista riippuen n. 10 - 500 kappaletta vuodessa, ja yhden kohteen laske-
miseen menee kohteen laajuudesta riippuen n. muutamasta päivästä muutamaan kuu-
kautta aikaa, riippuen tarjotun urakan laajuudesta. [Toimitusjohtajalta kysytty tieto 
17.2.2017.] Tämä tarkoittaa sitä, että vuodessa yksi tarjouslaskija ehtii laskea noin 10 – 
30 kohdetta. Näistä hyväksytään esimerkiksi 1 – 20 kappaletta tarjouksista per määrä-
laskija. Eli laskettujen ja tilattujen tarjouksien välinen suhdeluku on vaikkapa 1 hyväk-
sytty tarjous / 20 laskettua tarjousta. Konkreettisemmin sanottuna, kuvitteellinen Oy 
Rakennusurakoitsija Ab tekee usein suhteessa monta työtuntia saavutettuihin tilauksiin 
nähden.  
Yksi ratkaisuehdotus on palkata lisää henkilökuntaa laskemaan tarjouksia. Palkkakus-
tannuksien vuoksi tämä ei ole kuitenkaan aina mahdollista. Tilanteeseen vaikuttaa 
myös yrityksen kapasiteetti urakoida kohteita. Toisaalta näiden asioiden osuus ja tar-
kempi pohdinta menevät yritysstrategian puolelle, ja näiden käsittely on parhaimmil-
laankin spekulatiivista sekä myös tilaajayrityksen liiketoiminnallisiin asioihin liian syväl-
lisesti meneviä asioita, joten tästä insinöörityöstä näiden asioiden käsittely rajataan 
pois. [Lähde. keskustelu yrityksen henkilökunnan kanssa, jolloin kartoitettiin lähtötilan-
netta ja pohjatietoja.] 
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Muuttuvat markkinasuhdanteet muodostavat oman ongelmansa. Saatujen tarjouspyyn-
töjen määrä voi vaihdella todella vuosittain ja kuukausittain radikaalisti. Tässä insinööri-
työssä ei myöskään oteta kantaa markkinatalouden lakeihin ja suhdanteisiin, vaan kes-
kitytään niihin asioihin, joille voidaan jotakin tehdä. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta 
tilanteen olevan karkeasti seuraava; välillä ihmisillä on rahaa tehdä ja korjata uutta, 
välillä ei. Kirjoitushetkellä rakennusalan suhdanteet ovat pienessä nousussa. [Lähde 
Suomen Valtionvarainministeriön internet-sivusto, http://vm.fi/rakennusalan-
suhdanteet, luettu 22.3.2017.] 
Konkreettisempi lähestymistapa ongelman ratkaisuun on seuraava. Tehostetaan las-
kentaprosessia. Määrä- ja tarjouslaskennan perusteita ja toimintaperiaatteita esitellään 
yleisellä tasolla tarkemmin luvussa 2. Tilaajayritys lähti ratkaisemaan ongelmaa otta-
malla käyttöön määrä- ja tarjouslaskennan hallinnointiin suunniteltua Jydacom-
ohjelmistoa. Tässä työssä keskitytään parantamaan ja nopeuttamaan laskentaproses-
sia tutustumalla yrityksen vanhaan toimintamalliin, ja tekemään sen pohjalta uusi ja 
parempi prosessikaavio yrityksen henkilökunnan käyttöön. [Lähde. Haastattelu Mijorak 
Oy:n projektipäällikkö Unni Holmin kanssa, helmikuussa 2017.] 
Insinöörityössä on kolme pääasiallista tavoitetta. Ensimmäisen osakokonaisuuden 
muodostaa teoriaosuus, jossa käydään läpi määrä- ja tarjouslaskennan perusteita ja 
termistöä yleisellä tasolla. Lisäksi käydään läpi muutama yksinkertainen laskuesimerkki 
laskennan perusperiaatteiden selventämiseksi. Pääpaino on selventää Talo2000-
nimikkeistön käyttöä ja toimintaperiaatteita siksi, että tilaajayritys on siirtymässä nimik-
keistön käyttöön lähitulevaisuudessa. Tällöin tehty insinöörityö toimii heille karkeana 
yleisohjeena nimikkeistön toimivuuteen.  
Toisen osan muodostaa Jydacom-ohjelmistoon tutustuminen. Ohjelmistoa tullaan jat-
kossa käyttämään insinöörityön tilaajayritys Mijorak Oy:ssä uutena määrä- ja tarjous-
laskennan päätyökaluna. Koska ohjelmisto on insinöörityön alussa tilaajayrityksen hen-
kilökunnalle uusi, kartoitetaan työn aikana ohjelmiston toimintaa ja yrityksen tavoitteita 
uudelle yrityksen käyttöön tulevalle määrä- ja tarjouslaskennan prosessille. Ohjelmis-
toon tutustutaan myös siksi, että tutustumisen perusteella parannetaan opiskelijan 
ammatillisia valmiuksia. 
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Käyttöohjeen toimivuutta ja soveltuvuutta yrityksen käyttöön arvioidaan koekäyttämällä 
sitä ohjelmistoon perehtymättömien ihmisten toimesta, ja keräämällä koekäytöstä pa-
lautetta, sekä tekemällä tämän jälkeen tarvittavat korjaustoimenpiteet. Huomionarvoi-
nen asia on se, että vaikka rakennusalalla on käytössä muitakin määrälaskentaan liitty-
viä ohjelmistoja, keskitytään tässä työssä ainoastaan Jydacom-ohjelmistoon liittyviin 
asioihin.  Kolmannen osuuden muodostaa määrä- ja tarjouslaskennan toimintakaavion 
tekeminen. Tilaajayrityksessä on todettu tarvetta kehittää ja parantaa vanhaa laskenta-
prosessia, ja luoda yleinen käytäntö määrä- ja tarjouslaskennan prosessia varten. Tä-
hän liittyy oleellisena osana nykyisten toimintatapojen kartoittaminen. Toimintakaavio 
tehdään kuvan 1. mukaisella tavalla. Tätä varten mietitään sopiva haastattelupohja 
yhdessä tilaajayrityksen edustajan kanssa. Haastattelupohja lähetetään etukäteen 
haastateltaville etukäteen. Haastattelupohjaan tehdään liitteeksi luonnosversiot lasken-
nan prosessikaaviosta, sekä Jydacom-ohjelmiston käyttöohjeesta. Tavoite on kerätä 
tietoa vanhasta toimintatavasta, ja saada tätä kautta kehitys- ja parannusideoita uuteen 
tarjouslaskentaan tulevan prosessikaavion tekoon, sekä kautta sopia ja luoda selkeä 
laskentakaavion prosessikuvaus yrityksen henkilökunnan kanssa. Työn aikana pyritään 
myös keräämään tietoa nykyisen määrä- ja tarjouslaskentamenetelmien aikamenekis-
tä. Tällöin voidaan tulevaisuudessa verrata uuden ja vanhan menetelmän tehokkuutta 
keskenään. 
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Insinöörityössä pyritään myös löytämään vastauksia opiskelijan aiemmin tekemään 
tutkimustyöhön, jossa tutkittiin määrä- ja tarjouslaskentaan liittyviä ongelmia. Kyseisen 
projektin lopuksi jäi avoimia tutkimuskohtia, joihin pyritään löytämään vastauksia haas-
tattelemalla yrityksen henkilökuntaa. Haastattelulomakkeen kysymyksiin pyritään löy-
tämään vastauksia pääasiassa yrityksen henkilökuntaa ja kontakteja haastattelemalla. 
Aiemmin tehdyssä työssä jäi auki kysymyksiä liittyen BIM-malleista saataviin määrä-
laskentatietoihin, tarjouslaskennassa käytössä olevien työkalujen toimivuuteen, nimik-
keistöjen soveltuvuuteen ja näissä mahdollisesti oleviin virheisiin ja epäkohtiin 
Insinöörityössä keskitytään pääasiassa esittelemään tarjouslaskennan perusteita edel-
lä mainittujen pääasioiden ja määrälaskijan ja rakennusurakoitsijan näkökulmasta. Li-
säksi työssä tehtävä ohjelmiston käyttöohje painottuu tarjouslaskijan näkökulmasta 
tapahtuvaan ohjelmiston käyttöön.  
Pääasiallinen tutkimusmenetelmä on ihmisten kautta keskustelemalla ja haastattele-
malla saatu tieto, ammattikirjallisuuden kautta hankittu tieto, sekä näistä tehdyt päätel-
mät. Työn aikana laadun varmistus tapahtui itsekritiikin kautta. Itsekritiikin lisäksi pa-
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2. Määrä-, kustannus- ja tarjouslaskennan teoriaa ja pääperiaatteita 
 
Tässä luvussa käydään läpi kustannuslaskennan yleisiä periaatteita rakennusalalla. 
Pääasiallinen näkökulma on rakennusurakoitsijan näkökulmasta tapahtuvat erilaiset 
laskennalliset tehtävät. Lähtökohtainen ja täten pääperiaatteena toimiva ajatus raken-
nusurakoitsijan näkökulmasta on se, että saadaan laskettua rakennettavalle kohteelle 
oikea myyntihinta, jolla urakoitsija saa toiminnalleen riittävän määrän voittoa, eli katetta 
toimintansa jatkumiseksi. 
Rakennusalalla on käytössä monenlaista ja monimuotoista taloudellista laskentaa. Eri-
tyyppisten laskentojen tarve selittyy esittämällä seuraavaksi tyypillisen rakennusurakan 
eri vaiheet. 
Rakennusurakan yleisimmät vaiheet 
Ensimmäisenä tulee tarveselvitys, jossa selvitetään ja arvioidaan hankkeeseen ryhty-
misen tarpeellisuutta, mahdollisuuksia ja edellytyksiä. Näistä saadut tulokset kootaan 
tarveselvitykseksi, joka määrittelee rakennusprojektin perusluonnetta. Tarveselvityk-
sessä on mukana pääsääntöisesti tilaajan edustajia.  [Rakennushankkeen kustannus-
hallinta s.8, 3. muuttamaton painos, 1998/9, Rakennustieto, Enkovaara, Haveri, Jeska-
nen.] 
 Seuraavan vaiheen muodostaa hankesuunnittelu. Hankesuunnittelussa selvitetään ja 
arvioidaan hankkeen toteuttamistarpeita, mahdollisuuksia ja toteuttamistapaa. Tämän 
jälkeen saadaan hankkeen kustannustaso ja aikataulu karkeasti selväksi. Hankesuun-
nittelun perusteella tehdään lopulta investointipäätös, eli lähdetäänkö rakennusprojek-
tia rakentamaan vaiko ei. Hankesuunnittelussa on mukana pääsääntöisesti tilaajan 
edustajia, mutta esimerkiksi arkkitehdit ovat usein tässä vaiheessa mukana. [Raken-
nushankkeen kustannushallinta s.8, 3. muuttamaton painos, 1998/9, Rakennustieto, 
Enkovaara, Haveri, Jeskanen.] 
Tämän jälkeen alkaa rakennussuunnitteluvaihe. Tässä vaiheessa kehitetään edellisten 
suunnitteluvaiheiden pohjalta arkkitehtisuunnitelmat, rakennesuunnitelmat, sähkö – ja 
LVI-suunnitelmat, talotekniikka suunnitelmat ja muut tarvittavat suunnitelmat eri am-
mattikuntien edustajien toimesta. Useimmiten työvaiheet ovat ehdotukset, luonnokset, 
toteutus ja rakentamisen valmistelu em. suunnitelmien pohjalta. [Rakennushankkeen 
kustannushallinta s.8, 3. muuttamaton painos, 1998/9, Rakennustieto, Enkovaara, Ha-
veri, Jeskanen.] 
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Tässä vaiheessa kilpailutetaan eri rakennusurakoitsijoita ja kysytään heiltä tarjous-
pyynnöllä tarjous kyseisen kohteen rakentamisesta. Tähän vaiheeseen liittyy määrä- ja 
tarjouslaskennan oleellisin osuus. Tarjouksien pohjalta valitaan urakoitsija ja / tai ura-
koitsijat rakentamaan suunniteltu lopputuote. [Rakennushankkeen kustannushallinta 
s.8, 3. muuttamaton painos, 1998/9, Rakennustieto, Enkovaara, Haveri, Jeskanen.] 
Urakoitsijoille tulee tarjouspyyntöjä eri rakennuttajilta. Vaihtoehtoisesti urakoitsijat voi-
vat itse tehdä tarjouksia eri kohteista, esimerkiksi HILMAn kautta. HILMA on työ- ja 
elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton ja sähköinen ilmoituskanava, jossa hankin-
tayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. [Internet-lähde, 
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/, luettu 13.4.2017.] 
Seuraavana vuorossa on rakentamisvaihe. Rakentamisvaiheessa tehdään eri työvai-
heet, jotta saadaan suunniteltu lopputuote rakennettua. Rakentamisvaihe johtaa käyt-
töönottovaiheeseen. Rakentamisvaiheessa kohteessa toimiva rakennusurakoitsija on 
pääasiallinen toimija, mukana voivat olla myös tilaajan edustajat, heidän käyttämänsä 
konsultit tai valvojat sekä suunnitteluosapuolen henkilökunta. [Rakennushankkeen kus-
tannushallinta s.8, 3. muuttamaton painos, 1998/9, Rakennustieto, Enkovaara, Haveri, 
Jeskanen.] 
Käyttöönottovaiheessa perehdytetään tilan käyttäjät rakennuksen käyttötarkoituksen 
mukaiseen toimintaan, sekä aloitetaan itse toiminta. [Rakennushankkeen kustannus-
hallinta s.8, 3. muuttamaton painos, 1998/9, Rakennustieto, Enkovaara, Haveri, Jeska-
nen.]  
Lopuksi seuraa huolto- ja seurantavaihe. Rakennuksen toimintaa ylläpidetään tarvitta-
villa huoltotoimenpiteiltä. Kerätään esimerkiksi tarvittavat tiedot materiaalipankkiin ja 
toimitetaan taloyhtiölle tai isännöintitoimistolle tai muulle vastaavalle loppukäyttäjän 
edustajalle. [Rakennushankkeen kustannushallinta s. 8, 3. muuttamaton painos, 
1998/9, Rakennustieto, Enkovaara, Haveri, Jeskanen.] 






 huolto- ja seurantavaihe 
   15 
 
l’jt  
Kun puhutaan rahan käsittelystä eri rakennusalan projekteissa ja urakoissa, puhutaan 
tällöin kustannushallinnasta. Kustannushallintaa voidaan edelleen jakaa hankkeen 
kannalta tarveselvitysvaiheen kustannusten ennustamiseen, hankesuunnitteluvaiheen 
kustannustavoitteen määrittämiseen, rakennussuunnitteluvaiheen kustannusohjauk-
seen sekä tuotantovaiheen hankelaskentaan. [Rakennushankkeen kustannushallinta 
s.12, 3. muuttamaton painos, 1998/9, Rakennustieto, Enkovaara, Haveri, Jeskanen.] 
Kustannuslaskelma on suunnittelun ohjauksen, tarjouslaskennan ja tuotannon tavoite-
laskelmien lähtötieto. Kustannuslaskelma tarkoittaa kustannuslaskennan pohjalta teh-
tyä tulostetta. Tulosteen tekemiseen on seuraavia menetelmiä: [Rakennushankkeen 
kustannushallinta s. 8, 3. muuttamaton painos, 1998/9, Rakennustieto, Enkovaara, 
Haveri, Jeskanen.] 
Suoritelaskenta, jota käytetään rakennussuunnitteluvaiheen lopussa ja rakentamisvai-
heessa. Määränimikkeet eritellään ja hinnoitellaan tässä vaiheessa suoritteittain. [Ra-
kennushankkeen kustannushallinta s. 8, 3. muuttamaton painos, 1998/9, Rakennustie-
to, Enkovaara, Haveri, Jeskanen.] 
Rakennusosalaskenta, eli laskelma, jossa määränimikkeet ja rakennusosat eritellään 
rakennusosittain. Tätä käytetään rakennussuunnitteluvaiheessa kustannuspuitteen 
tarkistamismenetelmänä, vertailulaskelmien laadinnassa sekä sen avulla voidaan luoda 
kustannuslaskelmia tarjouksen perustaksi. [Rakennushankkeen kustannushallinta s. 8, 
3. muuttamaton painos, 1998/9, Rakennustieto, Enkovaara, Haveri, Jeskanen.] 
Tuoteosalaskenta, jossa määränimikkeet eritellään ja hinnoitellaan tuoteosittain. [Ra-
kennushankkeen kustannushallinta s. 8, 3. muuttamaton painos, 1998/9, Rakennustie-
to, Enkovaara, Haveri, Jeskanen.] 
Tilalaskenta, jossa asetetaan kustannuspuitteet ja laajuuspuitteet hankeohjelmavai-
heeseen. Määrätietona käytetään pääasiassa tilojen hyötyalaa, esimerkiksi OHM2. 
[Rakennushankkeen kustannushallinta s. 8, 3. muuttamaton painos, 1998/9, Raken-
nustieto, Enkovaara, Haveri, Jeskanen.] 
Kustannuslaskelma voidaan koota käyttäen vain yhtä kustannuslaskentamenetelmää, 
tai yhdistämällä eri menetelmillä saatuja hinnoiteltuja nimikkeitä samaan kustannuslas-
kentaan. [Rakennushankkeen kustannushallinta s. 14, 3. muuttamaton painos, 1998/9, 
Rakennustieto, Enkovaara, Haveri, Jeskanen.] 
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Kustannuslaskentaan kuuluu olennaisena osana erilaisten tietokantojen ylläpito. Näihin 
tietokantoihin kuuluvat esimerkiksi eri tavarantoimittajilta saatuja hintatietoja rakennus-
tarvikkeista. Tietokantojen ylläpitoon sisältyy esimerkiksi panoshintojen jatkuva ylläpito, 
menetelmä- ja menekkitietokantojen tarkkuuden ja tason valvontaa, sekä menekki- ja 
menetelmätietojen tuottamista ja ylläpitoa erinäisillä tiedonkeruumenetelmillä. Taulu-
kossa 1 käydään läpi kustannuslaskennan tavoitteita hankkeen eri vaiheissa. [Raken-
nushankkeen kustannushallinta s. 14, 3. muuttamaton painos, 1998/9, Rakennustieto, 
Enkovaara, Haveri, Jeskanen.] 
Taulukko 1- Kustannushallinnan tavoitteet hankkeen eri vaiheissa. [Lähde Kustannus-
hallinta rakennusalalla s. 7, Lindholm, Suomen Rakennustieto Oy 2009]
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Erilaiset laskennat rakennusurakoitsijan näkökulmasta 
 
Rakennusurakoitsijan toimesta laskentaa tapahtuu sekä ennen että jälkeen rakennus-
projektin. Laskentaa tehdään myös niin sanotun tarkkailulaskennan muodossa esimer-
kiksi rakennusurakan aikana. Tällöin lasketaan kohteeseen tai projektiin menneitä ar-
voja ja määriä suunniteltuihin arvoihin ja määriin. Määriä lasketaan projektin valmistu-
misen jälkeen, esimerkiksi jälkilaskennan muodossa. Jälkilaskennan tarkoituksena on 
verrata toteutuneita määriä laskettuihin. Tämän avulla voidaan tarkistaa laskennan 
paikkansapitävyyttä, ja täten oppia mahdollisesti tehdyistä virheistä. Tarjouslaskentaa 
taas tehdään pääasiassa projektin rakennussuunnittelun vaiheessa, jolloin eri urakoitsi-
joita kilpailutetaan. Näiden lisäksi laskentaan kuuluu lisä- ja muutostyölaskenta, jota 
tehdään tarvittavilta osin rakennusprojektin edistyessä. Yleisesti voidaan todeta, että 
tarkemmat suunnitelmat ja urakka-asiakirjat parantavat ja helpottavat rakennusurakoit-
sijan laskentoja.                     
Lisä- ja muutostyölaskentaan voi kuulua esimerkiksi rakennusurakan aikana toimenpi-
de, joka ei sisälly urakkaohjelmaan. Tällöin on usein luontevinta tilata lisätyö kohteessa 
toimivalta pääurakoitsijalta. [Lähde. Kustannuslaskenta Rakennushankkeessa, Lind-
holm, Suomen Rakennusmedia Oy 2009.] 
Karkeasti voidaan sanoa laskentojen tapahtuvan seuraavassa järjestyksessä. Ensim-
mäisenä tulee määrälaskenta, jossa lasketaan kohteessa olevat määrät, kuten esimer-
kiksi rakennettavien seinien juoksumetrit, tarvittavat betonimuottityöt neliömetreinä ja 
valettavat betonikuutiot kuutiometreinä. Laskettavien määrien käsittelytavat vaihtelevat 
eri yrityksissä, joten tässä työssä ei oteta kantaa siihen, mikä on oikea tapa. Määrälas-
kennassa määriä lasketaan kuitenkin siinä mielessä oikein, että määrälaskentavai-
heessa määriin ei lasketa esimerkiksi materiaalihävikistä aiheutuvaa hukkaprosenttia 
mukaan. 
Seuraavaksi lasketaan edellisen esimerkkien perusteella kustannukset edellä mainit-
tuihin töihin. Kustannuksiin kuuluvat esimerkiksi palkkakulut, verokulut, materiaalikulut, 
logistiikkakulut, työvoimakulut. Laskentaan kuuluvat myös eri menekkien käsittely. Me-
nekkejä ovat esimerkiksi työmenekki, materiaalimenekki ja -hukat.  
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Tyypillisesti rakennusurakoitsija saa tilaajan edustajalta/edustajilta tarjouspyynnön, 
joka sisältää erilaisia tarjouspyyntöasiakirjoja. Huomioitavaa on se, että tarjouspyyntö-
asiakirjat ovat selkeät, niissä ei ole tulkinnanvaraisuutta ja ne toimitetaan kaikille urak-
kakilpailuun osallistuville yrityksille samaan aikaan ja samoilla sisällöillä. Lisäksi tar-
jouspyyntöasiakirjoista tulee selvitä kaikki tieto, jotta laskenta on mahdollista. Yleisesti 
voidaan todeta, että mitä tarkemmat kuvat ja suunnitelmat ovat, sitä tarkempaa on las-
kenta. Lisäksi on erityisen tärkeätä tuoda ilmi, missä menevät eri urakoitsijoiden työ-
suoritusten rajat.  Rakennusalalla käytössä olevia ja vakiintuneita asiakirjoja tarjous-




 yksikköhintaluettelo ja tarjouslomake  
 ja tekniset asiakirjat, esimerkiksi rakennusseloste ja rakennuspiirustukset. 
Rakennusurakoitsijalla on käytössään erinäisiä kustannuslaskentaan liittyviä menettely-
jä. Menettelytapoihin kuuluvat kustannusarvio, tarjouslaskenta, tuotannon budjetointi, 
tuotannon tarkkailulaskenta ja tuotannon valvonta ja jälkilaskenta.  [Lähde, Kustannus-
laskenta rakennushankkeessa, s.20-21, Lindholm, Suomen Rakennusmedia Oy 2009.] 
Tarjouspyynnön sisältämien tietojen perusteella urakoitsija laskee erinäisiä määriä ja 
koostaa tiedot määräluetteloon. Tämän jälkeen lasketaan kustannuksia, esimerkiksi 
palkkakuluja, työnhallinnollisia kuluja ja veroja, sekä erilaisia menekkejä. Tällöin puhu-
taan kustannuslaskennasta. Loppusummaan lisätään yrityskohtaisen strategian ja voi-
ton tavoittelun mukaan tietty määrä katetta, ja muutetaan loppusumma tarjoukseksi. 
Tarjous on vastine tarjouspyyntöön, jolla rakennusurakoitsija osallistuu tarjouskilpai-
luun. Voitetusta urakasta on saatava myös kulujen ja menojen jälkeen riittävä määrä 
voittoa, eli katetta. Kate takaa yrityksen toiminnan jatkuvuuden. Tämän insinöörityön 
pääasiallinen tarkastelunäkökulma on rakennusurakoitsijan puolella toimivan määrä – 
ja tarjouslaskijan näkökulmasta. [Lähde. Mijorak Oy:n henkilökunnan kanssa käytyjä 
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Lopulliseen tarjoukseen on huomioitava yksi rakennusalalla vallitseva erikoispiirre. Ra-
kennusalalla on käytössä käännetty arvonlisäverovelvollisuus. Suomen veroviraston 
mukaan käänteinen arvonlisävelvollisuus tarkoittaa sitä, että: ” Käännetty arvonlisäve-
rovelvollisuus tarkoittaa, että tavaran tai palvelun myynnistä verovelvollinen on ostaja. 
Arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on yleensä myyjä.”  
Edelleen veroviraston mukaan käänteistä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan seu-
raavasti:” Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan Suomessa myytävään 
rakentamispalveluun (tai työvoiman vuokraukseen rakentamispalvelua varten), jos os-
taja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy raken-
tamispalvelua. Arvioitaessa ostajan asemaa huomioon otetaan ostajan koko toiminta, 
ei vain Suomessa tapahtuva. Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan aina, 
kun sen edellytykset täyttyvät. Huom. Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta tava-
roiden myyntiin eikä rakentamispalvelun myyntiin yksityishenkilölle.” [Internet-lähde, url: 
https://www.vero.fi/fi-
FI/Syventavat_veroohjeet/Usein_kysyttya/Rakennusalan_kaannetty_arvonlisaverovelv(
15130) , luettu 10.4.2017.] 
2.1. Määrälaskennan pääperiaate ja käytössä olevat yksiköt  
 
Määrälaskennan perusperiaatteena on määrien mittaaminen rakenneteoreettisina yk-
sikköinä. Näitä mittayksiköitä ovat esimerkiksi kuutiometri, joita käytetään esimerkiksi 
maatäytöissä tai betonivaluissa. Muita käytössä olevia tyypillisiä yksiköitä ovat esimer-
kiksi neliömetri tai metri.  
Rakennustieto Oy:n vuonna 1998 julkaiseman kirjan, Määrälaskenta Rakennustekniset 
työt, mukaan ”Määrälaskentaohje ei ole sidottu urakkamuotoon.” Lisäksi ”Määrälaskijal-
la on velvollisuus mitata ja kuvata rakennussuorituksen sisältö siten, että kustannukset 
voidaan sen perusteella asianmukaisesti arvioida. Määrälaskentaohjeen noudattami-
nen ei vähennä tai rajoita em. velvollisuutta.”  
Kirja jatkaa seuraavasti: ”Määrälaskentaohjeessa on esitelty määrien erittelyperusteet, 
joiden mukaan määrät nimikkeiden sisällöt tulee jakaa omiksi riveikseen. Erittelyn mu-
kaiset tiedot on esitettävä kuvauksena ao. rivillä määräluettelossa.” Alapuolella oleva 
kuva 2 toimii esimerkkinä Talo2000-nimikkeistön mukaan tehdystä määräluettelosta, 
johon määrälaskijan tekemä työ on koottu.  




Kuva 2. Esimerkki Talo2000-nimikkeistön tuotantomääräluettelosta [Internet-lähde, 
https://rakennustieto.fi/material/attachments/5k2Ih5ORz/5nearUdmk/talo2000_Maaralu
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2.1.1. Käytössä olevat mittayksiköt  
 
Rakennusalalla käytetään RT-kortti RT 02-11036 SI-yksiköt rakennusalalla mukaan SI-
järjestelmään pohjautuvia yksiköitä. Pituuden yksikkö on metri ja massan yksikkö on 
kilogramma. Muita käytössä olevia johdannaissuureita ovat neliömetri m2 pinta-alojen 
määritykseen, sekä kuutiometri m3 tilavuuksien ilmaisuun. [RT-kortti RT 02-11036, 
Rakennustieto Oy.] 
Työmenekki 
Työaikoja mitataan lähteestä riippuen eri tavoin. Tässä työssä esitetään Talo2000-
työlajinimikkeistöön pohjautuvia yksiköitä, joita käytetään menekkien laskentaan. Me-
nekit tarkoittavat sekä materiaalimenekkejä, että työmenekkejä. Käytettävät lukuarvot 
perustuvat 1970-luvulta lähtien kerättyyn Ratu-tietoon. Käytettyjen lähtötietojen kerää-
miseen on osallistunut vuosittain useita kymmeniä rakennusyrityksiä ja työmaita. Tä-
män johdosta erilaiset menekkitiedot joko päivittyvät koko ajan, tai tarkentuvat kehitys- 
ja tutkimustyön tuloksena.                      
Esimerkiksi uudet kehitettävät menetelmät nopeuttavat työn tekoa, jolloin työmenekki 
pienenee. 1990-luvulta alkaen siirryttiin käsittelemään kerättyä toteumatietoa standar-
diaikajärjestelmän avulla. Tämän avulla pystyttiin paremmin ottamaan huomioon eri 
työmaiden ja suunnitelmaratkaisuiden erot ja niiden vaikutukset työmenekkeihin. [Ra-
kennustöiden menekit 2015 s. 5, Rakennustieto Oy, Tammerprint Oy Tampere, 2014.]  
Työmenekin perusyksikkö on työntekijätunti, eli tth. Työmenekki ilmaistaan tyypillisesti 
muodossa tth / yksikköä kohden. Esimerkiksi tth / m² vesikattorakenteessa, tai tth / jm 
listoitustyössä. Huomioitava on, että työn sisältö voi vaihdella kohteittain. Tämän vuoksi 
kirjassa ilmoitetaan erillisiä tai vaihtoehtoisia työmenekkejä työnosille. Työlajin työvuo-
roaika T3 saadaan laskemalla kohteeseen kuuluvien työnosien ajat yhteen. Tällöin 
kaikkien työmenekkien yksiköiden tulee olla samat. [Rakennustöiden menekit 2015 s. 
6, Rakennustieto Oy, Tammerprint Oy Tampere, 2014.] 
Työmenekkejä laskiessa huomioidaan erillisellä TL3, eli lisäaikakertoimella tarvittavia 
lisäaikakertoimia. Lisäaikakertoimia voivat aiheuttaa esimerkiksi talviolosuhteet tai koh-
teen kokonaissuoritemäärä. Työn suoritemäärät yleensä pienenevät, mikäli työn suori-
temäärä kasvaa. Tämä aiheutuu esimerkiksi siitä, että tekijät oppivat työn aikana no-
peampia työtapoja. [Rakennustöiden menekit 2015 s. 6, Rakennustieto Oy, Tammer-
print Oy Tampere, 2014.] 
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Esimerkkinä merkittävistä kustannuksia kasvattavista tekijöistä ovat vaativat betoni-  ja 
terästyöt. Näihin kuuluvat pienemmät asennustoleranssit, vaativissa betoniluokissa 
tulee työnjohtajilla olla korkeammat pätevyydet. Vaativissa hitsausluokissa voidaan 
joutua läpikuvaamaan työmaalla tehtyjä hitsauksia. 
Työaikojen käsittelyyn on käytössä myös käsite työsaavutus. Tämä tarkoittaa työryh-
män yhdessä työvuorossa aikaansaamaa työsaavutusta työvuoroa kohti. Työsaavutus 
lasketaan jakamalla työvuoron aikana tehdyt tunnit työmenekillä. [Rakennustöiden me-
nekit 2015 s. 8, Rakennustieto Oy, Tammerprint Oy Tampere, 2014.] 
Käytössä on myös Tehollinen aika, eli työvuoroaika T3. Työvuoroaika on tavoitteellinen 
työmenekki, johon ei sisälly yli tunnin kestäviä häiriöitä tai keskeytyksiä. Tehollista ai-
kaa käytetään pääasiassa rakentamisaikataulujen, viikkoaikataulujen tai tehtäväsuunni-
telmien laatimiseen. [Rakennustöiden menekit 2015 s. 8, Rakennustieto Oy, Tammer-
print Oy Tampere, 2014.] 
 
Kuva 3. Ajankäytön käsitteet. [Rakennustöiden menekit s.8, Rakennustieto Oy, Tam-












Materiaalimenekki tarkoittaa sekä materiaalien teoreettisia materiaalimenekkejä, että 
materiaalien kokonaishukkaa. Teoreettinen materiaalimenekki ilmaistaan esimerkiksi 
muodossa jm / m² tai kpl / m². Kokonaishukka M5 esitetään prosenttimuodossa teoreet-
tisesta menekistä. [Rakennustöiden menekit 2015 s. 6, Rakennustieto Oy, Tammer-
print Oy Tampere, 2014.] 
Teoreettinen materiaalimenekki M2 tarkoittaa suunnitelmien mukaista materiaalime-
nekkiä. Teoreettinen materiaalimenekki lasketaan Talo90-määrälaskentaohjetta mu-
kaillen. [Rakennustöiden menekit 2015 s. 6, Rakennustieto Oy, Tammerprint Oy Tam-
pere, 2014.] 
Materiaalien kokonaishukka tarkoittaa sekä työnvaihelisästä ML3 ja työmaalisästä ML4 
aiheutuvaa kokonaisvaikutusta. Menetelmälisä tarkoittaa esimerkiksi valitusta työmene-
telmästä aiheutuvia pieniä hukkapaloja, joita ei voida hyödyntää työmaalla. Työnvaihe-
lisä tarkoittaa esimerkiksi liian suuria materiaalipaksuuksia tai suurehkoja materiaalien 
käytöstä jääviä hukkapaloja, joille tulisi löytää käyttöä työmaalla. Työmaalisä ML4 ai-
heutuu esimerkiksi rakennustarvikemateriaalien puutteellisesta varastoinnista, tai huo-
limattomista tai suunnittelemattomista materiaalisen siirroista. Tällöin materiaalit voivat 
esimerkiksi vaurioitua kuljetuksissa, kastua, kadota tai niitä käytetään muuhun tarkoi-
tukseen kuin alun perin oli tarkoitus. Edellä mainittujen asioiden summaa kutsutaan 
täten kokonaishukaksi, ML5. Kuva 4 havainnollistaa materiaalimenekkien käsitteitä. 
[Rakennustöiden menekit 2015 s. 6, Rakennustieto Oy, Tammerprint Oy Tampere, 
2014.] 
 
Kuva 4. Esimerkkikuva materiaalimenekkien käsitteistä. [[Rakennustöiden menekit s.8, 
Rakennustieto Oy, Tammerprint Oy Tampere 2014] 
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Tärkeänä huomiona voidaan pitää sitä, että käytettävät työtavat vaihtelevat yrityksittäin, 
ja edellä esitetty malli on yksi tapa tehdä ja laskea asioita.  
2.2. Käytössä olevat laskentatyökalut 
 
Määrälaskennassa määrien laskentaan käytetään erilaisia työkaluja. Yksi tyypillisim-
mistä ja yleisimmistä tavoista laskea määriä on katsoa skaalaviivaimella (kuva 6) ra-
kennuspiirustuksista (kuva 5) erilaisia mittoja, esimerkiksi pituuksia, leveyksiä ja sy-
vyyksiä. Näistä saadaan laskettua erilaisia yksiköitä, kuten esimerkiksi neliömetrejä tai 
kuutiometrejä. 
Mittoja voidaan myös ottaa suoraan eri ohjelmistoilla tehdyistä rakennuspiirustuksista, 
esimerkiksi Auto CAD-ohjelmistolla tehdyistä .DWG- ohjelman omilla mittaustyökaluilla. 
piirustuksista .DWG on Auto CAD ohjelmiston käyttämä tiedostoformaatti. Tämän jäl-
keen otetuista mitoista lasketaan määrälaskijan toimesta tarvittavat yksiköt, esimerkiksi 
neliömetrit kyseisessä kohteessa rakennettavista seinistä. Mittoja voidaan ottaa tarvit-
taessa työn aikana rakennustyömaalta, esimerkiksi takymetrin tai laser-mittauksen 
avulla. Seuraavalla sivulla olevat kuvat 5 ja 6 ovat esimerkkejä rakennuspiirustuksesta 
ja skaalamitasta, jolla piirustuksesta voidaan mitata erilaisia määrätietoja laskentaa 
varten.  
 




Kuva 5 Havainne-esimerkki rakennuspiirustuksesta [Lähde Tilaajayrityksen piirustusar-
kisto] 
 
Kuva 6 Skaalaviivain [Internet-kuvahaku hakusanalla ”skaalaviivain”, hakupäivämäärä 
10.3.2017] 
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Vaihtoehtoisesti määrätietoja voidaan saada erilaisista BIM-ohjelmistoista, kuten esi-
merkiksi Tekla Structures -ohjelmiston avulla tuotetusta määräluettelosta. BIM on ly-
henne sanoista Building Information Modeling. Olemassa on muitakin ”älymallintami-
seen” tarkoitettuja ohjelmistoja, joita ei kuitenkaan tässä työssä aihepiirin laajuuden 
vuoksi esitellä. [Lähde. Internet-sivusto, luettu 16.3.2017 url: 
https://www.tekla.com/fi/ratkaisut/rakennusliikkeet.]  
Määrätietoja voidaan saada myös joko tilaajan edustajilta, tai suunnittelijoilta eri raken-
nusprojekteissa. Tämä on kuitenkin kohtuullisen harvinainen tilanne, riippuen urakan 
luonteesta ja toteutustavasta. Tämä on kuitenkin yleensä urakoitsijan ja suunnittelijoi-
den välinen lisäpalvelu, joka tällöin on myös lisäkustannus. [Lähde. Aiemmin tehty In-
novaatioprojekti sekä Mijorak Oy:n henkilökunnalta kysyttyä pohjatietoa.]  
Määrä- ja kustannustietojen käsittelyyn ja lajitteluun ja käsittelyyn on olemassa erilaisia 
ja eri toimintaperiaatteilla toimivia ohjelmistoja. Näitä ovat esimerkiksi Talopeli, TCM ja 
CM-ohjelmistot sekä Taku. Ohjelmistojen tarkempia toimintaperiaatteita ei kuitenkaan 
tässä työssä eritellä aihepiirinsä laajuuden vuoksi. [Internet-lähde, Google-haku ”mää-














   27 
 
l’jt  
2.3. Riskit ja niiden hallitseminen määrä- ja tarjouslaskennassa 
 
Riski, eli määritelmältään mahdollisesti epäedullinen, usein yllättäen esiin tuleva poik-
keama toivotusta tapahtumasta. Riskit tulee huomioida määrä- ja tarjouslaskennan 
prosessissa, jotta laskenta tuottaa realistisen tarjouksen vastineeksi tarjouspyyntöön. 
Riskejä voidaan jaotella eri tyyppeihin esimerkiksi esiintymismuotonsa tai taloudellisen 
vaikutuksensa vuoksi. Riskejä voivat aiheuttaa esimerkiksi yritys itse omalla toiminnal-
laan, rakennuttaja tai ulkoiset olosuhteet voivat myös aiheuttaa riskejä.    [Kustannus-
hallinta rakennushankkeessa s.33, Lindholm.] 
Kustannuslaskennan näkökulmasta puhuttaessa riskeihin varaudutaan tarjouslasken-
nan vaiheessa hintaa kasvattavana riskivarauksena. Yleisimpiä riskejä kustannuslas-
kennassa vastaan tulevia riskejä ovat esimerkiksi tekniset riskit, hallinnolliset riskit, 
sopimustekniset riskit ja muut riskit, joihin kuuluvat esimerkiksi rahoitukseen, työturval-
lisuuteen liittyvät riskit, työn luonteen ja tyypin (esimerkiksi erikoinen rakennelma) 
vuoksi aiheutuvat riskit. [Kustannushallinta rakennushankkeessa s.33, Lindholm.] 
Tässä insinöörityössä tutkittiin hieman määrälaskennan riskejä pohjatyönä, ja tilaajayri-
tyksessä pääasiallinen toimintamenetelmä riskien hallintaan on yksinkertainen. Tunte-
mattomien tekijöiden määrän kasvaessa riskien määrä kasvaa, jolloin riskejä on huo-
mioitava tarjottavan urakan kokonaishinnassa. Tällöin puhutaan riskivarauksesta.  
Tuntemattomiin tekijöihin kuuluvat esimerkiksi kohteen luonne, korjausrakentamisessa 
on yleensä enemmän tuntemattomia tekijöitä, esimerkiksi purkutöiden yhteydessä pal-
jastui enemmän asbestia, kun urakkaan on alun perin laskettu. Tällöin myös asbestipu-
run tarve ja määrä ovat arvioitua suurempia. [Esimerkit saatu keskustelemalla tilaajayri-
tyksen työntekijöiden kanssa helmikuussa 2017.] 
Sopimustekniseksi riskiksi voidaan luokitella esimerkiksi laskenta-asiakirjoissa esiinty-
viä vaikeasti hinnoiteltavia ehtoja. Esimerkiksi poikkeamat YSE:n menettelyistä tai ta-
vanomaisista urakkarajoista poikkeaminen voi aiheuttaa sopimusriskejä. [Kustannus-
hallinta rakennushankkeessa s.33, Lindholm.] 
Sisäisillä riskeillä tarkoitetaan esimerkiksi rakennusurakoitsijan määrälaskijoiden am-
mattitaitoa, ts. osaavatko määrälaskijat tehdä työnsä tarkasti, huolellisesti ja oikein? 
Näitä riskejä voidaan kutsua myös epätarkkuusriskeiksi. Kyseisiä riskejä voidaan pie-
nentää esimerkiksi sillä, että tuotesuunnitelmat ovat täysin valmiita. [Kustannushallinta 
rakennushankkeessa s.33, Lindholm.] 
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Määrälaskennan näkökulmasta muita sisäisiä riskitekijöitä ovat myös yrityksen toimin-
nan jatkuvuus. Tähän vaikuttaa oleellisesti yrityksen riskinsietokyky, sekä yrityksen 
riskinottokyky.  
Yrityksen toiminnasta riippumattomia asioita pidetään ulkoisina riskeinä. Ulkoisiin ris-
keihin kuuluvat esimerkiksi aliurakoitsijoiden osaavuus ja saatavuus, tavarantoimittajien 
mahdolliset toimitusvaikeudet, suunnitelmien ja rakennuspiirustusten muuttuminen 
ja/tai oikeus, tilaajan / tilaajien mielen muuttuminen rakennettavan kohteen mukaan, 
luonnonkatastrofit ja muut ns. force majeure -syyt, valvojan epäpätevyydestä aiheutu-
vat ongelmat tai esimerkiksi sellainen tilanne, että tilaajalta loppuvat rahat kesken.  
2.4 Urakkamuotojen vaikutus määrä- ja tarjouslaskentaan  
 
Erilaisilla urakkamuodoilla on tarjouksen laadintaan vaikuttavia erityispiirteitä, riippuen 
käytössä olevasta urakkamuodosta. Erilaisia tapoja määritellä urakkahintoja ovat suori-
te- tai kustannusperusteet. Suoriteperusteisessa hinnassa määritetään joko kokonais-
hintana tai yksikköhintoina. Kustannusperusteisia hinnanmääritystapoja ovat esimer-
kiksi laskutyöt tai tavoitehintamenettelyt. [Kustannushallinta rakennushankkeessa s.35, 
Lindholm.] 
Kokonaishintaurakoissa tarjouslaskenta noudattaa tarjouslaskentamenettelyä, jossa 
kustannusriskit ja määräriskit jäävät urakoitsijalle, eli urakoitsija vastaa tällöin kustan-
nuksista hintojen ja määrien muuttuessa. Mahdolliset rakennuksenaikaiset lisätyöt tai 
muutostyöt hinnoitellaan tarjoukseen liitetyn yksikköhintaluettelon perusteella, tai vaih-
toehtoisesti omakustannushintaan. Lisä- ja muutostöissä yksikköhintaan sisällytetään 
työlajikustannukset, työmenekkisidonnaiset työmaatekniikan kustannukset, riskivaraus 
ja työmaakate [Kustannushallinta rakennushankkeessa s.35-36 Lindholm.] 
Yksikköhintaurakassa urakkahinta muodostuu kertomalla määräluettelon nimikkeiden 
määrät tarjouksen yksikköhintojen arvolla. (esimerkiksi asennettavien wc-istuimien 
määrä 240 kpl x kappalehinnalla 148,78 € / kpl) Huomioitavaa on se, että yksikköhin-
taurakassa suunnitelmien ei tarvitse olla täysin valmiita. Tämä tarkoittaa urakoitsijan 
näkökulmasta sitä, että tarjouslaskenta-asiakirjoista on selvitettävä työn vaatimukset 
laadun suhteen, vallitsevat olosuhteet ja urakan todennäköinen laajuus. Toisin sanot-
tuna määrien muuttuessa myös lopullinen hinta muuttuu, jolloin määräriski on raken-
nuttajalla [Kustannushallinta rakennushankkeessa s.36 Lindholm.] 
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Käytössä on myös laskutyöurakka, jossa rakennuttaja maksaa urakoitsijalle työstä ai-
heutuvat todelliset kustannukset sitä mukaa, kun niitä todistetusti syntyy, esimerkiksi 
kuittien ja tositteiden esittämisellä. Laskutyöurakkaa käytetään yleensä silloin, kun työ 
on kiireellinen, mutta suunnitelmat ovat puutteelliset kokonaishinnan määrittämiseen. 
Vaihtoehtoisesti sitä voidaan käyttää korjausrakentamisessa, jossa työn tarkka laajuus 
ei ole tiedossa. Laskutyöurakassa kustannusriski jää rakennuttajalle, ja urakkamuodon 
käyttö edellyttää yleensä erittäin hyvää luottamusta osapuolien välillä. [Kustannushal-
linta rakennushankkeessa s.36, Lindholm.]  
2.5. Käytössä olevat nimikkeistöt 
 
Rakennusalalla on käytössä useita eri nimikkeistöjä esimerkiksi rakennusosien ja kus-
tannuslajien laskentaan. Näitä ovat esimerkiksi Talo80, Talo90 ja Talo2000-
nimikkeistöt. Lisäksi on olemassa LVI-töihin ja sähkötöihin käytettäviä nimikkeistöjä, 
esimerkiksi LVI2010 ja S2010-nimikkeistöt. Myös Infra-hankkeille on olemassa omat 
nimikkeistönsä. [Lähde. Internet-lähde, luettu 16.3.2017 url: 
https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/nimikkeistot_21/talo9080ja70nimikkeistojarje
stelmanmukaisetjulkaisut.html.]  
Yksi merkittävä syy nimikkeistöjen olemassaoloon on käytäntöjen yhtenäistäminen ja 
rakennusprosessin osapuolten välisen tiedonsiirron parantaminen. Nimikkeistöjen val-
mistumisvuosista voidaan päätellä, että nimikkeistöt kehittyvät ja paranevat ajan kans-
sa. Nimikkeistöjä voi ajatella eri osapuolien välillä toimivien henkilöiden yhteisenä ”kie-
lenä”, jolloin saavutetaan varmuus siitä, että  [Lähde Talo2000-nimikkeistö Yleisseloste 
s.5, Haahtela-kehitys Oy, Rakennustietosäätiö RTS ja Rakennustieto Oy, Tammer-
Paino Oy 2008.] 
Eri nimikkeistöissä esitellään ja eritellään eri rakennusurakoiden työvaiheita ja raken-
nusosia eri tavoin. Näiden tarkempi käsittely ja erittely ovat kuitenkin aiheena niin laaja 
kokonaisuutensa, että siitä saa oman insinöörityönsä, joten tässä työssä keskitytään 
Talo2000-nimikkeistön toimintaperiaatteisiin. Talo2000-nimikkeistöä esitellään tarkem-
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2.5.1. Talo2000-nimikkeistön esittely ja rakenne 
 
Talo2000-nimikkeistöllä on seuraavat toimintaperiaatteet ja sen luomiseen on asetettu 
seuraavat vaatimukset 
 Hankkeen ja kiinteistönpidon osapuolet voivat siirtää tietoa toisilleen 
 Nimikkeistössä on näkökulmat sekä omistamiselle, suunnittelulle, tuotannolle ja 
ylläpidolle 
 Nimikkeistö ottaa huomioon erilaisten rakennusten osien elinkaaret 
 Luokitusten päänäkökulmana ovat kustannukset 
 Jokainen osanimikkeistö kuvaa hankkeen nimikkeistöt jäännöksettömästi 
 Osanimikkeistöt ovat toisistaan riippumattomia ja siten itsenäisesti lajiteltavia 
 Nimikkeistö ei sido organisaatiota, asiakirjoja eikä toteutusmenettelyjä 
 Nimikkeistö tukee rakentamisen tietotekniikkaa, tuote ja prosessimallinnusta 
 Rakennuksen kuvaus tapahtuu tuoterakenteina, eli rakennus- ja tekniikkaosina 
 Tuotanto kuvataan panosrakenteina, eli tuotteina, työnä, kalustona ja palveluna 
 Luokitus on osiltaan ISO-12006-2 yhteensopiva, ja täten soveltuu kansainväli-
siin hankkeisiin.  
 
[Lähde Talo2000-nimikkeistö Yleisseloste s.5, Haahtela-kehitys Oy, Rakennus-
tietosäätiö RTS ja Rakennustieto Oy, Tammer-Paino Oy 2008.] 
 
Talo2000-nimikkeistön mukaan kolme tärkeintä tarkastelunäkökulmaa ovat: 
 Ohjelmavaatimusten ja suunnitteluratkaisujen näkökulma, jossa rakennus jae-
taan tulevan omistajan, käyttäjän ja suunnittelijan rakennukselle asettamien 
vaatimuksien mukaan.  
 Rakennustuotannon näkökulma, jossa rakennus jaetaan tarjouslaskennan, 
hankinnan, tuotannonohjauksen ja työmaaprosessien tarpeiden mukaan. 
 Kiinteistöpidon näkökulma, jossa rakennus jaetaan omistuksen, käytön, huollon, 
ylläpidon ja näiden ohjauksen tarpeen mukaan 
 
[Lähde Talo2000-nimikkeistö Yleisseloste s.7, Haahtela-kehitys Oy, Rakennus-
tietosäätiö RTS ja Rakennustieto Oy, Tammer-Paino Oy 2008.] 
 




Talo2000-nimikkeistön rakenne jakautuu seuraavasti, alapuolella olevan tauluk-
ko 2 mukaan, jossa eritellään nimikkeistön jaottelu osanimikkeistöjen ja niiden 
käyttötarkoituksien mukaan. 
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Talo2000 sisältää myös seuraavat nimikkeistöt:  
 Hankenimikkeistö, joka palvelee sekä rakennushankkeen kokonaisnimikkeistö-
nä, että rakennusosien ja tekniikkaosien osalta valmiin rakennuksen kuvaukse-
na suunnittelussa ja kiinteistönpidossa. Hankenimikkeistö kuvaa rakennusosat 
ja tekniikkaosat fyysisenä tuotteena, esimerkiksi vaikkapa nimikkeen 1241 alla 
oleva Ulkoseinät-kohta. Alapuolella oleva taulukko 3 havainnollistaa Talo2000-
hankenimikkeistön rakennetta.  
Taulukko 1 Talo2000-hankenimikkeistön havaintoesimerkki [Talo2000-nimikkeistön 
yleisseloste s.12]  
 
 Tuotantonimikkeistö erittelee hankkeen hankintoihin, toimituksiin ja tehtäviin, 
työlajeihin – toimi- ja ammattialoihin sekä hankinnan, että tuotannon näkökul-
masta. Tuotantonimikkeiden erittelyperusteena on pienimmät käytännössä 
esiintyvät toimituskokonaisuudet. Nimikkeet on otsikoitu rakentamiseksi, eikä 
perinteiseen tapaan työksi, kuten esimerkiksi Talo80, nimikkeistön mukaan. 
Näin siksi, koska lopputuloksena on valmis rakenne. Tuotantonimikkeen sisäl-
tämät tiedot ovat hintatietoja ja täten niihin sisältyvät asennustyöt ja avustavat 
työt. Tämä erittely mahdollistaa sisällöltään erilaiset hankinnat ja tehtävät.     
Talo2000-edellyttää, että tuotantotehtävistä käytetään sisältöä kuvaavia nimiä, 
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Nimikkeistöä käytetään tuotantoluetteloissa ja laskelmissa, sekä hankinta- ja 
tehtäväluetteloissa. Laskelmat voivat olla myös ennakkoarvioita, tavoitebudjet-
teja tai jälkilaskelmia. Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset jäsennetään myös 
tuotantonimikkeiden mukaan. Rakennusosanimikkeitä ja tuotantonimikkeitä on 
tarkoitus käyttää yhdessä. Nimikkeistöt EIVÄT ole toisilleen alisteisia, vaan jär-
jestystä voi vaihdella käyttötarkoituksen mukaan. Tuotantonimikkeitä täsmenne-
tään asennettavalla rakennustuotteella (päätuote), jolloin muodostuu Talo2000-






 Panosnimikkeistöt, jotka lajittelevat rakennustuotannon panoslajeihin, sekä toi-
mivat hinnoitteluperustana. Peruspanoksia ovat Työpanos (1), Rakennustuot-
teet (2) ja Kalusto (4). Hintaa varten niitä täydennetään yritystehtävillä (5). Li-
säksi johdettu panoslaji Aliurakoitsijat (3) sisältää kaikkia edellä mainittuja pe-
ruspanoksia. Panosnimikkeistöjä käytetään tuotantoluetteloissa ja laskelmissa, 
tuotantosuunnittelussa, hankinta- ja tehtäväluetteloissa sekä laskelmissa ja pa-
noshinnastoissa.  
 Rakennustuotenimikkeistö. Rakennustuotenimikkeistössä hyödykkeet ja tuot-
teet lajitellaan tuoteryhmiin. Rakennustuotteita ovat kaikki rakentamiseen käy-
tettävät hyödykkeet, jotka jäävät rakennuksen pysyviksi osiksi. Työn aikana ku-
luvia käyttöaineita ja tarvikkeita käsitellään nimikkeistössä palveluina. Tuotteet 
jaetaan erikseen asennettaviin tuotetoimituksiin ja näiden asennuksessa ja kiin-




Taulukko 4. Talo2000-tuotantonimikkeistön rakenne [Talo2000-nimikkeistön yleisselos-
ta s.12] 
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Rakennustuotenimikkeistöä käytetään hankintaluetteloissa, hinnastoissa ja ra-
kennustuotehakemistossa. Huomionarvoista on myös se, että nimikkeistö on 
yhdenmukainen rakennustuotekauppa RaSi:n käyttämän nimikkeistön kanssa. 
RaSi:n nimikkeistö luokittelee vielä pitemmälle kuin Talo2000. Alapuolella oleva 










 Kalustonimikkeistö, jossa käytettävä kalusto eritellään erityiskalustoon ja yleis-
kalustoon. Erityiskalusto kohdistetaan tuotantonimikkeelle, ja yleiskalusto koko 
työmaalle, eli työmaan kalustoksi. Taulukosta 5 löytyy esimerkki rakenteesta. 
[Lähde Talo2000-nimikkeistö Yleisseloste s.12-14. Haahtela-kehitys Oy, Ra-
















 Taulukko 2 talo2000-rakennustuotenimikkeistön rakenne [Talo2000-nimikkeistön yleis-
seloste] 
Taulukko 6. Talo2000-kalustonimikkeistön rakenne [Talo2000-
nimikkeistön yleisseloste s.13] 
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2.5.2. Talo2000-nimikkeistön käyttö  
 
Talo2000-nimikkeistöä käyttävää tiedonkäsittelyjärjestelmää kutsutaan Talo-
menetelmäksi. Kyseisessä menetelmässä on eri sovelluksia tehtäville ja esimerkiksi 
rakennusteollisuuden eri haaroille. Talo-menetelmän ydin koostuu asiakirjajärjestel-
mästä, johon sisältyvät seuraavat asiakirjat: [Lähde Talo2000-nimikkeistö Yleisseloste 
s.15. Haahtela-kehitys Oy, Rakennustietosäätiö RTS ja Rakennustieto Oy, Tammer-
Paino Oy 2008.] 
 Suunnitelmat. Suunnitelmiin sisältyvät esimerkiksi ohjelmat, luonnos-, pää- ja 
tuotantopiirustukset, rakennustapa-, rakennus-, työ- ja tilaselostukset, tuotanto-
suunnitelmat ja aikataulut. 
 Luettelot, joihin sisältyvät esimerkiksi rakennuksen suunnitelman mukaisia yksi-
tyiskohtia, rakennusosia tai rakennustuotteita, sekä tehtäviä ja hankintoja.  
 Laskelmat. Laskelmiin sisältyvät esimerkiksi arviot, budjetit ja erinäiset tarkkai-
lu- ja jälkilaskennat. Laskelma on arvotettu luettelo, jossa on merkitty yksityis-
kohtien tai tehtävien määriä, hintoja, työmenekkejä tai muita vastaavia mitatta-
via suureita, sekä näiden summia ryhmiteltyinä käytetyn nimikkeistön mukaan.  
 Tuoterakenne, joka on rakennusosan, eli tekniikkaosan, koostumus- ja liittymä-
osien (eli rakennetuotteiden ja työnvaiheiden) eritelmä käytännön tarpeiden 
mukaisessa järjestyksessä. Esimerkiksi sisältä ulos, ylhäältä alas tai asennus-
järjestyksessä. 
 Rakennustuote, joka on rakentamiseen käytettävä hyödyke, joka jää rakennuk-
sen pysyväksi osaksi, tai käytetään loppuun rakentamisen aikana, esimerkiksi 
maali, puutavara tai kahi-tiili. 
Tärkeimmät käsitteet menetelmässä ovat luettelo ja rakenne. Luettelossa kuvataan 
rakennuksen suunnitelman sisältämät nimikkeet tai ne ovat määrillä varustettuja mää-
räluetteloita. Kun niissä kuvataan näiden lisäksi nimikkeiden rakenteet, syntyy rakenne-
luettelo. Rakenne on kahden nimikkeen välillä, ja kuvaa ylemmän nimikkeen yhden 
tietyn yksikön menekkejä alisteisella nimikkeellä. Kun määrä- tai rakenneluetteloon 
lisätään nimikkeiden hinnat, syntyy laskelma. [Lähde Talo2000-nimikkeistö Yleisseloste 
s.15. Haahtela-kehitys Oy, Rakennustietosäätiö RTS ja Rakennustieto Oy, Tammer-
Paino Oy 2008.] 
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Talomenetelmässä kuvataan fyysistä rakennusta tilaluettelolla, rakennusluettelolla ja 
tekniikkaosaluettelolla. Rakennus- tai tekniikkaosan tuoterakenne koostuu siihen lisä-
tyistä rakennustuotteista. Asennustuotteita (esimerkiksi nauloja) ei eritellä tuoteraken-
teessa. Tuoterakenteita käytetään rakennusselosteessa tai taloteknisessä selosteessa. 
Tärkeä huomionarvoinen asia on se, että rakennus- ja talotekniset selosteet sisältävät 
aina myös liittymärakenteet. Liittymärakenteessa on ratkaisu, millä kyseisen tuotteen 
osa liittyy muihin osiin, esimerkiksi ikkunan kiinnitys ulkoseinään, kevyen väliseinän 
kiinnitys väli- ja yläpohjaan, kattopellin kiinnitys palkkiin. Korjausrakentamisessa kor-
jaustoimenpiteet, kuten esimerkiksi purku ja kunnostus esitetään rakennusosan tuote-
rakenteessa, niin kuin rakennustuote esitellään. Talo-järjestelmän käytössä seuraa-
va huomio on myös tärkeä. Asiakirjajärjestelmässä tieto periytyy vaiheesta toi-
seen, taulukon 7 mukaisesti. [Lähde Talo2000-nimikkeistö Yleisseloste s.15. Haahte-
la-kehitys Oy, Rakennustietosäätiö RTS ja Rakennustieto Oy, Tammer-Paino Oy 
2008.]  
Taulukko 7. Talo2000-menetelmän asiakirjajärjestelmän havaintoesimerkki [Talo2000-
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Talo-menetelmän mukaan tilat kuvataan tilarakenteina, rakennus- ja tekniikkaosina, 
jotka rajaavat tiloja, kuten seinät, lattia tai katto, tai vaihtoehtoisesti ovat niiden varus-
teita. Tilarakenteiden käyttö tapahtuu tilojen kuvaamisessa tilaselostuksissa, ja niiden 
ajatus on kuvata niin sanottua elinkaarinäkemystä rakennusalalla, erottamalla lyhyen 
elinkaaren toiminnasta riippuvat tilaosat pitkään elinkaaren talo-osista.  
Rakennushankkeen kuvaukseen toteutusaikana käytetään tuotantoluetteloita. Tuotan-
toluettelot koostuvat tuotantonimikkeistä, jotka taas kuvataan panosrakenteina. Panos-
rakenteisiin sisältyvät rakennusosatyyppien sisältämät rakennustuotteet, sekä mene-
telmän mukaiset muut panokset, kuten esimerkiksi asennustuotteet (naulat jne.), työ-
panos (rakennusmiehen tekemä työ), erityiskalusto ja yritystehtävät. Tuotantorakentei-
ta käytetään tarjouslaskennassa ja tuotantolaskennassa. [Lähde Talo2000-nimikkeistö 
Yleisseloste s.16. Haahtela-kehitys Oy, Rakennustietosäätiö RTS ja Rakennustieto Oy, 
Tammer-Paino Oy 2008.] 
Talo-nimikkeistöjen käyttöalat ovat kiinteistönpidossa, rakennuttamisessa, suunnitte-
lussa, rakennustuotannossa, tietopalveluissa ja rakennusten ylläpidossa. Tässä työssä 
keskitytään enemmän Talo-nimikkeistöjen käyttöön rakennustuotannossa, joten mui-
den käyttöalojen tarkempi esittely rajataan pois. [Lähde Talo2000-nimikkeistö Yleisse-
loste s.16. Haahtela-kehitys Oy, Rakennustietosäätiö RTS ja Rakennustieto Oy, Tam-
mer-Paino Oy 2008.]  
Rakennustuotannossa nimikkeistöjä käytetään hankkeen kustannuslaskennassa ja 
kustannusohjauksessa koko hankkeen ajan, sekä on käytössä kustannusseurannassa, 
että kustannustilastoinnissa. Lisäksi tuotannossa voidaan käyttää nimikkeistöä esimer-
kiksi työmailla aikatauluissa, hankintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen, tuottavuuden 
valvontaan tai tiedon keräämiseen tilastoja varten. tarjous- että tuotantovaiheessa, 
määrä- luetteloissa ja laskelmissa. [Lähde Talo2000-nimikkeistö Yleisseloste s.17. 
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2.5.3. Talo2000-nimikkeistön käyttö laskennassa 
 
Talo-nimikkeistön käyttö laskennassa tapahtuu siten, että rakennusosat ja tekniikka-
osat esitellään tuoterakenteina, ja tuotantonimikkeet esitetään panosrakenteina. Las-
kentamenettelyissä käytetään joko yleisiä tai yrityskohtaisia tiedostoja (esimerkiksi 
suunnitteluratkaisuja kuvaavia tilojen ja rakennusosatyyppien tuoterakenteita tai pa-
noshintoja) ja hankekohtaisia määräluetteloita.  
Rakennusosan tuoterakenteet sisältävät rakennustuotteiden ja tuotantonimikkeen pa-
nosrakenteet, kaikkien panosten menekit yksikköä kohti. Eri tason yksikköhinnat koo-
taan panoshinnoista. Luettelot ja rakenteet muodostavat yhdessä laskettavan kohteen 
tuotemallit, kustannusmallit ja tuotantomallit.  
Rakennussuunnitelman kustannukset arvioidaan luonnosvaiheessa, eli yleissuunnitel-
masta rakennusosalaskelmalla. Tätä kutsutaan rakennusosa-arvioksi. Rakennusosa-
arviota verrataan tavoitehintaan, joka kohteelle on asetettu. Tilojen pintarakenteet ja 
varusteet käsitellään rakennusosalaskelmassa tiloittain. Rakennusosien ja tilojen yk-
sikköhintoja määritellään rakennusosien ja tilojen tuoterakenteiden avulla. Huomioita-
vaa on se, että rakennusosarakenteet ja rakennusosahinnat ovat joko julkisia tai yritys-
kohtaisia. Taulukko 8 havainnollistaa rakennusosa-arvion rakennetta, ensin yleisessä 
muodossa ja nimeämällä esimerkkiin osia. [Lähde Talo2000-nimikkeistö Yleisseloste 
s.20. Haahtela-kehitys Oy, Rakennustietosäätiö RTS ja Rakennustieto Oy, Tammer-
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Taulukko 3 Esimerkki Talo2000-nimikkeistön mukaisesta Rakennusosa-arviosta [Ta-











Tarjouslaskentaa tehdään joko rakennusosittain tuoterakennelaskelmana tai suoraan 
tuotantonimikkeistöä noudattaen tuotantolaskelmana. Perusajatuksena hinnoittelussa 
on se, että rakennustuote asennetaan ja itse asennukseen tarvitaan muita panoksia.  
Tuoterakennelaskelmassa tuoterakenteet erittelevät rakennustuotteet ja ne nimikkeet, 
jotka eivät ole tuotteita. Näitä osia kutsutaan täten suoritearvioiksi. Menettelyssä hyö-
dynnetään Talo-rakennusselostuksen tai tuotemallin tuoterakenteita. Rakennusosien ja 
tilojen määrät saadaan suunnittelijoiden tuotemalleista. Mikäli rakennusosalaskelmaa 
käytetään tarjouksissa, tehdään tuotantolaskenta erillisenä vaiheena ennen työmaan 
aloitusta. Rakennuttaja voi myös laatia tuotantoluettelon ja tehdä tuotantolaskelman 
lopullisten työpiirustusten ja rakennusselostuksen perusteella. Tuoterakennelaskel-
massa, eli suoritearviossa rakennusosan rakennuslajit hinnoitellaan panoslajeittain, alla 





   40 
 
l’jt  
Taulukko 4 esimerkit tuoterakennelaskelman eli suoritearvion yleisestä muodosta ja 
havaintoesimerkistä [Lähde talo2000-yleisseloste s. 21.]  
 
 
Tehty tuotantolaskelma (panosarvio) laaditaan joko rakennusosajärjestykseen, tai vaih-
toehtoisesti se voidaan laatia ja lajitella tuotantonimikkeistön mukaan. Tuotantolaskel-
ma perustuu yrityskohtaisiin panosrakenteisiin, jotka perustuvat panoshinnastoihin. 
Rakennusurakoitsijoilla on usein omansa. Panoshinnastojen ylläpito on jatkuvaa työtä. 
Kaikki nimikkeet hinnoitellaan vieraan palvelun hintoina. Tuotantolaskelmassa suorit-
teen tunnus muotoutuu rakennusosasta, rakennustuotteesta ja tuotantonimikkeestä. 
Panoslajit eritellään työpanoksiin, rakennustuotepanoksiin, aliurakkapanoksiin ja kalus-
topanoksiin ja hinnat sisältävät myös suoritteen yritystehtävät. Taulukko 10 esittää tuo-
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2.6. Virheet ja virheiden arviointi määrä- ja kustannuslaskennassa  
 
Aiemmin tehdyn tutkimustyön perusteella eri laskennoissa esiintyy työn luonteen vuok-
si mittausvirheitä ja epätarkkuuksia arvioidessa määriä. Tyypillisesti rakennusurakoitsi-
jalle toimitetaan tarjouspyynnön yhteydessä urakkapiirustukset, joista määrälaskija 
mittaa skaalamitalla mittoja, esimerkiksi kylpyhuoneen lattian, katon tai seinien neliö-
metrit. Tällöin virheitä voi tulla mittatarkkuudesta tai kuvien epätarkkuudesta. Vaihtoeh-
toisesti esimerkiksi .DWG-kuvista katsottaessa voidaan mittoja ottaa vääristä paikoista. 
Kyseessä on tällöin inhimillinen virhe. 
Lisäksi kuvat usein muuttuvat rakennusvaiheenkin aikana, joka johtaa uudelleen mit-
tauksen tarpeeseen. Määrätietoja voidaan saada sekä tilaajan, että suunnittelijan edus-
tajilta, joskin tämä on suhteellisen harvinaista. Rakennusurakoitsijan näkökulmasta 
tämä tarkoittaa sitä, että annetut määrät pitää kuitenkin laskea itse. Näin saadaan var-
muutta siihen, että tilaajan edustaja ja/tai suunnittelutoimisto on itse laskenut määrät 
oikein.  
Erilaisista suunnitteluohjelmista voidaan saada määrätietoja ulos luetteloina, mutta 
useimmiten näitä tietoja ei toimiteta urakoitsijan edustajille. Syitä tähän voidaan speku-
loida. Merkittävimpänä syynä ovat vastuukysymykset. Esimerkiksi sitoutuvatko suunnit-
telijat antamaansa määrätiedon paikkansapitävyyteen? Tässä työssä tutkitaan myös 
sitä, mistä määrätietoja saadaan. Vaihtoehtoisesti ongelmia voivat muodostaa ohjel-
mistojen puutteelliset käyttötaidot. [Lähde. Määrälaskijoilta haastatteluissa saatu tieto, 
sekä aiempi oma työkokemus ja tutkimustyö.] 
Aiemmin tehdyssä tutkimustyössä pääasiallinen tutkimuskohde oli Infra-alalla tapahtu-
va määrä- ja tarjouslaskenta, ja tässä työssä keskitytään enemmän korjaus-, uudis- ja 
linjasaneerausrakentamisen virheiden hallintaan. Aihetta tutkitaan työssä tehtävien 











Tässä luvussa käydään läpi esimerkki kustannusten laskennasta, joka johtaa lopulta 
tarjoukseen. Kuvan 7 mukainen esimerkki on laastikorjausten kustannusten laskentaan 
liittyvä. Esimerkissä käydään vaihe vaiheelta läpi kuvitteellisen laastikorjausten kustan-
nusten laskentaa.  
 
Kuva 7 kustannuslaskennan esimerkki. [Lähde: Korjausrakentamisen kustannuksia 
2016, Rakennustieto Oy, Meedia Zone OY Tallinna 2016.]  
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Esimerkissä on ensin saatu tietoon materiaalimenekki laastille seinäneliömetriä koh-
den. Tähän on saatu arvoksi 10 kilogrammaa / seinän neliömetri. Tieto voi olla peräisin 
esimerkiksi kohteessa käytettävän laastin tavarantoimittajalta, tai tuotteen valmistajalta 
saatu tieto.  
Seuraavaksi on arvioitu työkustannus seinän neliömetriä kohden. Nämä tiedot on voi-
nut työmaalla toimiva mestari arvioida itse, tai katsoa ammattikirjallisuudesta tarpeelli-
set tiedot. Tässä työssä voidaan esimerkin vuoksi olettaa, että arvo on otettu Korjaus-
rakentamisen kustannuksia -kirjasta. Havaintoesimerkissä on spekuloitu myös mahdol-
lisia lisäkustannuksia työn haastavuudesta johtuen. Mahdollisia haastavuuteen liittyviä 
tietoja voidaan arvioida kohteen sijainnin tai tyypin tai luonteen mukaan. Esimerkiksi 
kohde sijaitsee kaukana, jolloin logistiikka muodostaa lisäkustannuksia. Vaihtoehtoi-
sesti työtä joudutaan tekemään hankalassa paikassa, vaikkapa korkealla telineellä ah-
taassa tilassa. Tällöin materiaalin toimittaminen työpisteelle voi olla vaikeaa, joka ai-
heuttaa esimerkiksi laskennallisen lisäkustannuksen 10%.  
Tarjousta varten kohteessa pitää myös huomioida mahdollisia riskejä tarjoukseen. 
Esimerkin vuoksi oletetaan, että huonot sääolosuhteet aiheuttavat aikatauluviiveitä, 
kohteessa on arvioitu tehtävän työmäärän suuruus väärin tai työntekijät eivät ole riittä-
vän ammattitaitoisia lopputuloksen laadun onnistumiseksi.  
Mikäli tästä laskentaesimerkistä haluttaisiin saada tehtyä tarjous, esimerkiksi kohde 
olisi lisätyötarjous tilaajan edustajalle esimerkkikohteessa, tulee hintaan tällöin lisätä 
yrityskohtainen kateprosentti, sekä arvonlisävero ALV. Kirjoitushetkellä rakennusalalla 
käytössä oleva arvonlisäprosentti on 24%. Rakennusalalla tarjoukset esitetään pääasi-
assa niin sanottuina ”ALV 0%”-hintoina. Tällöin tarjouksen vastaanottajan on syytä 
huomioida se, että hintaan tulee myös 24% lisää maksettavaa urakoitsijan tarjouksen 
hinnan lisäksi. Usein tarjouksissa on eritelty kaksi eri hintaa, toinen, jossa ei ole ALV:tä 
mukana ja toinen, jossa hinta on eritelty.  
Kuten esimerkistä voidaan todeta, tarjouspyynnöstä tarjoukseen johtava prosessi on 
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3. Tarjouslaskennan toimintamallin parannus- ja kehitystoimenpiteet 
 
Tässä luvussa käydään läpi insinöörityön aikana tehtyä tutkimus- ja kehitystyötä tilaa-
jayrityksessä. Tutkimustyössä kartoitetaan tilaajayrityksen nykyistä ja aiempaa toimin-
tatapaa pääasiassa laskennan toiminnan näkökulmasta, sekä yleisellä tasolla. Tavoit-
teena on löytää konkreettisia parannus- ja kehitysehdotuksia tilaajayrityksen käyttöön.  
3.1. Lähtötilanne ja lähtöolettamus 
 
Tutkimustyön aloittaminen sai alkunsa siksi, ettei tilaajayrityksellä ollut vielä virallista 
yhdessä sovittua tapaa, johon laskentaprosessi erilaisissa kohteissa perustuu.  
Toiminnan tehostamista varten tilaajayritykseen on tilattu aiemmin Jydacom-ohjelmisto. 
Lähtötietoja kerätessä saatiin selville, että ohjelmisto tilattiin käyttöön siksi, koska sen 
on tarkoitus tehostaa laskennan toimintaa. Lisäksi kyseinen ohjelmisto on osittain käy-
tössä tilaajayrityksessä. Tilaajayrityksessä oli täten luontevaa laajentaa ohjelmiston 
toimintaa kattamaan myös määrä- ja tarjouslaskennan eri tarpeita.   
3.2. Uuden toimintamallin tavoitteet 
 
Koska tilaajayrityksessä ei vielä ole mitään sovittua käytäntöä laskentaprosessin eri 
toimintavaiheista ja yksityiskohdista on täten tavoitteena löytää sopiva menetelmä las-
kentaprosessin kuvaukseen ja tehdä kuvankäsittelyohjelmistolla sopiva työkalu havain-
nollistamaan yrityksen työntekijöille käytäntöä. Insinöörityössä tehdään laskentapro-
sessin toimintamallin alustava malli, joka tarkentuu käyttökokemuksien perusteella lo-
pulliseen muotoonsa. Toimintakaavion tekemisen perusteet käydään tarkemmin läpi 












Tutkimusmenetelmänä käytettiin pääasiassa haastattelemalla kerättyä tietoa. Haastat-
telun tyypiksi valittiin strukturoitu haastattelu. Työn aikana käytiin keskusteluja tilaajayri-
tyksen projektipäällikön kanssa siitä, että ketkä olisivat luontevia valintoja haastatelta-
viksi. Haastatteluiden kohteiksi valittiin määrä- ja tarjouslaskennan henkilökuntaa. Va-
lintaperusteena käytettiin heidän toimenkuvansa soveltuvuutta tutkimuskohteeksi, kos-
ka laskentaa jo nyt työkseen tekevät henkilöt ovat parhaita tutkimisen kohteita. Tutki-
mustyön lähtötietoja kerätessä selvisi, ettei tilaajayrityksessä vielä ollut laskentapro-
sessia ohjaavaa laskentaprosessikaaviota laskennan toimintaa ohjaamaan.  
Haastattelulomakkeen kysymykset valittiin osittain aiemmin tehdyn innovaatioprojektin 
perusteella, ja osittain räätälöitiin tilaajayrityksen tarpeita ajatellen. Haastatteluissa käy-
tetty haastattelulomake on liitteenä raportin lopussa. Haastattelulomakkeen kysymyk-
set on aseteltu lomakkeeseen tässä järjestyksessä siksi, että lomakkeessa on jonkin-
lainen looginen etenemisjärjestys. Haastattelulomakkeen kysymysten valintaperusteita 
ja esiintymisjärjestystä käydään läpi seuraavaksi.  
Aluksi kysytään haastateltavan henkilötietoja ja työkokemusta. Tietoja kysytään siksi, 
että haastattelija tietää, kuka vastasi kysymyksiin ja mitä. Tietoja pitää pystyä voida 
jäljittämään jälkikäteen, jotta mahdollisiin epäselvyyksiin voidaan kysyä tarvittaessa 
tarkennuksia. Tässä työssä ei kuitenkaan eritellä haastateltavien henkilöllisyyksiä. 
Haastateltavan aiemman työkokemuksen perusteella voidaan arvioida vastauksien 
luotettavuutta. Oletuksena se, että mikäli henkilö on toiminut laskentaan liittyvien työ-
tehtävien parissa, osaa hän tällöin todennäköisemmin myös antaa parempia vastauk-
sia, kuin asiaan perehtymätön henkilö. 
Seuraavilla kysymyksillä pyrittiin kysymään ja selventämään tilaajayrityksen vanhoja 
työtapoja ja menetelmiä. Ajatus tässä on löytää hyviä ja toimivia työtapoja ja menetel-
miä, sekä säilyttämään näitä mahdollisuuksien mukaan uudessa metodissa. Tällöin 
menetelmät ovat entuudestaan tuttuja, jolloin uuden käyttöön otossa menee vähem-
män aikaa. Kantava ajatus on selvittää, mistä on tulossa, jotta voisi paremmin tietää 
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Tämän jälkeen kerättiin mahdollisia karsintaperusteita kohteiden valintaan laskentaa 
varten. Tarkoitus oli löytää karsivia tekijöitä kohteen laskennan aloitusta varten, viitaten 
johdannossa esitettyyn ongelmiin tilaajayrityksessä.  
Tarkoitus oli myös löytää laskentaprosessin ajankäyttöä ohjaavia toimintaperiaatteita. 
Mikäli laskennalla on kiire, on hyvä tietää tällöin, mihin asioihin kannattaa priorisoida 
laskenta-aikaa. Esimerkiksi kohteen suuria kokonaiskustannuksia muodostavia asioita 
on syytä saada selville. Tällöin laskija osaa ohjata toimintaansa siten, että laskettavan 
kohteen hinnan suuruusluokka on karkealla tasolla oikein.  
Seuraavilla kysymyksillä, eli kysymyksillä 5 ja 6 yritettiin löytää vastauksia aiemmin 
tehdyssä innovaatioprojektissa auki jääneisiin kysymyksiin insinöörityön tekijän oman 
mielenkiinnon vuoksi. BIM-projekteista on puhuttu jo jonkin verran yleisellä tasolla, mut-
ta mitään konkreettisia ja ihmisten omakohtaisia kokemuksia ei ole saatu vielä taltioi-
tua. Olisi äärimmäisen mielenkiintoista saada selville tietoa ja kokemuksia näistä.   
Esimerkiksi, kuinka hyvin ne soveltuvat määrälaskentaan ja kenelle jää vastuu määrä-
tietojen oikeellisuudesta. Perinteisessä pääurakointimallissa urakoitsija on itse vas-
tuussa määrä- ja tarjouslaskentansa oikeellisuudesta, ja virheet ja niistä aiheutuvat 
riskit ja niiden hallinta ovat tällöin urakoitsijan vastuulla.  
Seuraavalla kysymyksellä kartoitettiin tilaajayrityksen henkilökunnan palautetta ja käyt-
tökokemuksia nimikkeistöjen toiminnasta uudis- ja korjausrakentamisessa. Tällä pyrit-
tiin keräämään heiltä palautetta siitä, että soveltuvatko nimikkeistöt ensinnäkään työka-
luiksi laskentaa varten. Aiemmin tehdyssä tutkimustyössä huomattiin, että ainakin Infra-
nimikkeistössä on useita ongelmia. Se ei esimerkiksi määritä riittävällä tarkkuudella ja 
selkeydellä joitakin laskettavia asioita. Tässä insinöörityössä ei ajanpuutteen vuoksi 
keretä perehtymään tarkemmin nimikkeistöjen toimivuuteen omatoimisesti.  
Seuraavaksi tulleilla kysymyksillä pyrittiin kartoittamaan tilaajayrityksen henkilökunnan 
lähtötoiveita ja oletuksia käyttöön tulevan Jydacom-ohjelmiston toimivuudesta. Tällä 
pyritään kartoittamaan lähtötilanne ohjelmiston toiminnasta, ja kartoittaa sitä, osaavat-
ko tilaajayrityksen henkilökunta kyseistä ohjelmistoa vielä käyttää. Tällä pyrittiin löytä-
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Tilaajayrityksen henkilökunnalta kysyttiin myös toiveita ja ajatuksia tilaajayritykselle 
tehtävää määrä- ja tarjouslaskennan toimintakaaviota varten. Jokaiselta haastateltaval-
ta kysyttiin oma mielipide, ja insinöörityön lopuksi koostettiin haastatteluiden perusteel-
la työvaiheita kuvaava toimintakaavio, ja esiteltiin tämä lopuksi yrityksen henkilökunnal-
le. 
Tämän jälkeen haastattelulomakkeessa käytössä olleilla kysymyksillä pyrittiin kartoit-
tamaan tilaajayrityksen käyttöön määrälaskennassa tulevia lähtötietoja ja niiden oikeel-
lisuutta ja soveltuvuutta määrä- ja tarjouslaskennan käyttöön. Aiemmin tehdyn tutkiel-
man mukaan ongelma on ollut monesti se, että tietoja tulee joko liian myöhään lasken-
nan onnistumista varten tai tieto on puutteellista tai valitettavan usein myös molempia. 
Tällä kysymyksellä pyrittiin selvittämään myös sitä, että esiintyykö sama ongelma myös 
talorakentamisen parissa, aiemman tutkielman keskittyessä Infra-rakentamisen puolel-
le. 
Haastattelulomakkeen seuraavilla kysymyksillä kartoitettiin myös määrä- ja tarjouslas-
kennan tyypillistä ongelmaa, eli käytössä olevaa aikaa. Aiemmassa tutkielmassa yleisin 
valituksen aihe määrälaskentaan liittyen oli käytössä olevan ajan vähyys. Tällä kysy-
myksellä haluttiin löytää vastaus siihen, että onko ongelma sama myös talo-, linjasa-
neeraus- ja korjausrakentamisen parissa. On vaikeaa kuvitella laskennan onnistuvan 
täydellisesti, mikäli käytössä oleva työaika ei yksinkertaisesti riitä laskennan loppuun-
saattamiseksi.  
Tämän jälkeen vuorossa oli kysymys tilaajayrityksen henkilökunnan virheidenhallinta-
prosessiin liittyen. Ensimmäisenä ajatuksena tässä oli varmistaa se, että Mijorak Oy:n 
henkilöstöllä on yleensäkin käytössä joku menetelmä virheiden hallintaan ja eliminoin-
tiin. Tämän lisäksi pyrittiin löytämään vastauksia siihen, että mitä työkaluja ja toimintoja 
ja toimintaperiaatteita tilaajayrityksen henkilökunnalla on käytössä määrälaskennan 
onnistumisen varmistamiseksi. Olettamus oli myös, että eri työmenetelmät voivat olla 
jokaisella määrälaskijalla erilaisia. Tällöin tällä kysymyksellä voidaan saada lisää infor-
maatiota siitä, että mitä menetelmiä eri henkilöt mahdollisesti käyttävät, ja jakaa tätä 
tietoa tilaajayrityksen henkilökunnan käyttöön. 
Toiseksi viimeisin kysymys on haastattelijan käyttämä kontrollikysymys. Tällä pyrittiin 
keräämään varmistusta siihen, että onko haastattelutilanteesta irti saatu tieto haastatel-
tavan mielestä riittävän kattavaa.  
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Viimeisellä kysymyksellä annettiin haastateltavalle vielä mahdollisuus ilmaista itseään 
aiheeseen liittyen omin sanoin. Tällä pyrittiin myös varmistumaan siitä, että haastatel-
tavasta on saanut vastattua kaikkiin kysymyksiin. Lisäksi tällä pyritään myös kerää-
mään palautetta itse haastattelusta, sekä haastateltavan mielipidettä siitä, onko haas-
tattelu ollut onnistunut vai kenties ajanhukkaa.  
Valmiiseen kysymyslomakkeeseen kerättiin palautetta tilaajayrityksen edustajalta ja 
Metropolia AMK:n valvojaopettajalta ennen sen lähettämistä haastateltaville. Heiltä 
saatujen korjaus- ja parannusehdotusten myötä kysymyslomaketta paranneltiin, ja toi-
mitettiin se lopulta tuleville haastateltaville. Haastattelulomakkeen mukana heille lähti 
myös saatekirje, joka oli kirjoitettu tilaajayrityksen projektipäällikön nimissä. Kyseessä 
oli virallinen kutsu haastatteluihin. Ajatus haastattelukutsun tekemisessä oli se, että 
tulevat haastateltavat suhtautuvat asiaan hieman myötämielisemmin, kuin siihen, että 
heille tulisi sähköposti @metropolia.fi -osoitteesta. Tärkeä huomionarvoinen asia on 
myös se, että haastateltavia haastateltiin samalla haastattelulomakkeella sen vuoksi, 
että haastattelut olisivat keskenään vertailukelpoisia. 
Haastattelutekniikasta mainittakoon sen verran, että hyvä haastattelija varaa haastatte-
lutilanteeseen riittävästi aikaa, haastattelutilan on syytä olla rauhallinen, etteivät mah-
dolliset keskeytykset ja häiriötekijät kuten esimerkiksi melu tai puhelimen sointi kes-
keytä ajatuksen juoksua. Lisäksi on syytä varata virvokkeita, esimerkiksi kahvia haas-
tattelutilaisuuteen haastattelutilanteen keston vuoksi. Tyypillisesti haastattelussa kes-
tää tunnista kahteen aikaa. Haastattelutilanteessa haastateltavasta saadaan todennä-
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3.4. Haastattelut  
 
Pääasialliseksi tiedonkeruumenetelmäksi valittiin haastattelut. Perusteena se, että yri-
tyksen määrälaskijoilla on käytössä noin 50 henkilötyövuotta kokemusta määrälasken-
nan periaatteista ja tärkeimmistä asioista. Tämän vuoksi on syytä keskittyä keräämään 
tietoa sieltä, missä sitä on jo runsaasti olemassa. Haastatteluiden käytössä tutkintame-
netelmänä on kuitenkin potentiaalisia ongelmia tutkimustyön näkökulmasta. Mahdollisia 
ongelmakohtia ratkaisuehdotuksineen on listattu seuraavasti:  
 Tiedon tallentaminen. Haastatteluita käytettäessä on varmistuttava siitä, että 
tieto onnistutaan taltioimaan oikein. Tähän käytettiin ratkaisuna tallennetun tie-
don oikeellisuuden varmistamiseen kaksinkertaista varmistusta. Haastatteluissa 
oli mukana haastateltavan lisäksi projektipäällikkö. Lisäksi täytetty haastattelu-
lomake lähetettiin haastateltavalle tarkastuta varten. Haastattelijan omat kom-
mentit ja päätelmät eroteltiin haastateltavan vastauksista.  
 Kerätyn tiedon oikea analysointi ja käsittely. Haastatteluiden tuloksia käsiteltä-
essä on varmistuttava siitä, ettei haastattelijan ja haastateltavan mielipiteet ja 
vastaukset mene sekaisin. Esimerkkinä haastattelijalla voi olla oma näkemys 
jostakin asiasta, ja haastateltavan vastaus ei tue aiempaa teoriaa. Tällöin haas-
tattelija voi sivuuttaa tiedon tai jättää epäedullisen vastauksen pois tuloksista. 
Lisäksi kerätty tieto voi kadota esimerkiksi puutteellisen tietojen käsittelyn tai 
arkistoinnin seurauksena. Ongelmat ratkaistiin varmuuskopioimalla kerätty tut-
kimusmateriaali, joka analysoitiin ja toimitettiin tilaajayrityksen käyttöön. 
 Aikataulullinen ongelma sopivan ajankohdan löytämiseksi. Varauduttiin jousta-
valla aikataululla. Ongelma tiedostettiin jo aloituskokouksessa, ja varattiin riittä-
vän pitkä aika, jotta haastatteluille löytyy sopiva hetki.  
 Talteen otettavan tiedon luotettavuus, tarkoittaen haastateltavan mahdollista 
epäluotettavuutta. Tätä ei pidetä todennäköisenä. Vastausten keskinäistä luo-
tettavuutta voidaan arvioida mahdollisten vastauksien samankaltaisuuksien 
suhteen. Mikäli haastateltavat vastaavat suurin piirtein samoja asioita, ovat vas-
taukset täten todennäköisemmin luotettavia tuloksia.  
 Kysymyslomakkeen kysymysten laatu. Ei ole syytä valita tutkimusmenetelmäksi 
haastatteluja, mikäli ei ole syytä kysyä heiltä tutkimisen arvoisia asioita. Tämän 
vuoksi insinöörityössä käytettyyn kysymyslomakkeen tekoon käytettiin aikaa. 
Lisäksi luotuun kysymyslomakkeeseen kerättiin palautetta tilaajayrityksen hen-
kilökunnalta ja valvojaopettajalta ennen lomakkeen lähetystä.  
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 Haastateltavien pienen määrän vuoksi niin sanottua saturaatiopistettä ei päässe 
syntymään. Tämä on kuitenkin sellainen ongelma, jolle ei voida mitään tässä 
työssä. Toisekseen voidaan ajatella niin, että koska tutkimuskohteena on yrityk-
sen oma henkilökunta, tutkimuksesta saadut tulokset tulevat ainoastaan heidän 
käyttöönsä, eikä kyseessä ole virallinen tieteellinen instituutio, niin saadut tulok-
set ovat sovellettavissa heidän käyttöönsä riittävällä tarkkuudella työn lopputu-
loksen varmistamiseksi.  
 Oikean haastattelumenetelmän valinta ja käyttö. Tässä työssä päätettiin käyttää 
niin sanottua ”strukturoitua haastattelua”. Tämä tarkoittaa sitä, että haastattelut 
noudattivat karkeasti haastattelulomakkeen mukaista runkoa.  
Haastatteluja varten valmistauduttiin luomalla haastateltavien ajatuksia herättämään 
suunniteltu kysymyspohja liitteineen. Haastattelukutsun mukana toimitettiin myös las-
kennan toimintakaavion karkea luonnos. Haastattelumateriaalin toimittamisella etukä-
teen oli tarkoitus herättää haastateltavan ajatuksia toimintakaavion luomiseen. Haasta-
teltavalla oli mahdollisuus täyttää haastattelulomake etukäteen ja toimittaa se haastat-
telijan käyttöön. Lisäksi etukäteen toimitettuun materiaaliin lisättiin Jydacom-
ohjelmiston käyttöohjeen luonnosversio, johon kerättiin haastattelutilanteessa palautet-
ta käyttöohjeen luettavuudesta, sisällöstä ja graafisesta ulkoasusta.  
Haastatteluteknisistä syistä kirjoitettiin haastateltavia varten kutsukirje. Ajatuksena täs-
sä oli se, että mikäli haastateltava saa kutsun haastatteluun esimieheltään, he ottaisi-
vat tällöin haastattelutilanteen paremmin virallisempana työasiana.  
Haastateltaville annettiin aikaa tutustua etukäteen saatekirjeeseen, haastattelulomak-
keeseen ja käyttöohjeeseen n. 2 viikkoa ennen haastatteluajankohtia. Lisäksi haasta-
teltaville annettiin mahdollisuus valita heille itselleen parhaiten sopiva ajankohta haas-
tatteluhetkelle. Pääasialliset syyt tähän olivat heidän omien työkiireidensä muodosta-
mat aikataulutus ongelmat. Aiemman haastattelukokemuksen perusteella vastaukset 
ovat luotettavampia, mikäli haastateltavalle tulee alusta alkaen sellainen olo, että häntä 
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Haastattelutilaisuudessa pyrittiin luomaan avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri. Oletusar-
voisesti ihmiset puhuvat suoremmin, kun heidän ei tarvitse esimerkiksi pelätä työpaik-
kansa puolesta. Kantava ajatus oli saada luotua yhteistyöllä ja tietyntyyppisellä ”me”-
hengellä avoin ja uusille ajatuksille vastaanottavainen ilmapiiri.  
Haastattelutilanteessa käytiin haastattelulomaketta yhdessä läpi, ja kirjattiin haastatel-
tavan vastauksia talteen. Lisäksi kysyttiin jatkokysymyksiä ja tarkennettiin tarvittaessa 
kysymyksiä, mikäli haastateltavalle jäi esimerkiksi kysymyksen sanamuodosta tai ky-
symyksen asettelusta johtuen jokin asia epäselväksi.  
Läsnä haastatteluissa oli haastateltavan lisäksi tilaajayrityksen edustaja. Tilaajayrityk-
sen edustajan rooli haastatteluissa oli toimia varmistustyökaluna siten, että oikeat asiat 
kirjattiin haastattelun perusteella ylös. Lisäksi tilaajayrityksen edustaja saa suoraan 
tietoa ja voi tehdä omia johtopäätöksiään tuloksista. Työn aikana kerättyä tietoa analy-
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3.5. Haastatteluiden tulokset  
 
Tässä luvussa kootaan haastatteluiden tulokset kysymyksittäin. Haastattelujen tulok-
sien analysointi ja johtopäätökset käydään läpi seuraavassa luvussa. Haastateltiin yh-
teensä viittä henkilöä tilaajayrityksen henkilökunnasta. Vastaajien vähäisen määrän 
vuoksi ei pidetä tarpeellisena laskea tuloksia prosentuaalisiksi osuuksiksi vastaajista.  
 Huomionarvoinen asia tuloksissa on se, että tietojen arkaluonteisuuden vuoksi 
osa tuloksista on jätetty tilaajayrityksen pyynnöstä pois. Arkaluonteisia tietoja 
ovat muun muassa tutkimuksen tuloksena saatuja ja saavutettavia kilpailullisia 
etuja. Lisäksi osa tilaajayrityksen vanhoista ja nykyisistä toimintatavoista on jä-
tetty edellä mainituista syistä työstä pois. Työssä ei myöskään eritellä tilaajayri-
tyksen nykyistä työtehoa ja laskentaan menevää ja mennyttä aikaa.  
Ensimmäisessä kysyttiin haastateltavien työkokemusta rakennusalalla ja määrä- ja 
tarjouslaskentaan liittyvissä tehtävissä. Vastaukset vaihtelivat välillä 2 vuotta työkoke-
musta rakennusalalta – 30 vuotta työkokemusta rakennusalalta ja määrä- ja tarjouslas-
kennasta haastateltavien eri työkokemusten mukaan.  
Toisessa kysymyksessä vastaukset vaihtelivat osittain. Vastaajista kaikki olivat tehneet 
määrä- ja tarjouslaskennallisia tehtäviä Excel-taulukoilla. Määrä- ja tarjouslaskentaa 
päätoimisesti työtehtävinään tehneet käyttivät osassa töitä Talo80-nimikkeistöä, osas-
sa ei käytetty mitään nimikkeistöä. Talo2000-nimikkeistön käyttökokemukset ovat tois-
taiseksi marginaalisia. 
Vastauksien perusteella kartoitettiin tilaajayrityksessä käytetty aiempi laskentamene-
telmä. Tutkimuksen perusteella selvisi myös se, että tarjouspyyntöjä tulee kausiluontoi-
sesti. Aiempi menetelmä jakautuu karkeasti seuraavasti: 
 Ensimmäisessä vaiheessa tutustutaan tarjouspyynnön mukana tulleisiin urakka- 
ja tarjousasiakirjoihin. Tiedot saadaan tilaajalta ja suunnittelutoimistoilta. En-
simmäisenä työtehtävänä tutustutaan toimitettuun urakkamateriaaliin. Huonona 
puolena pidettiin vanhassa mallissa sitä, että mikäli laskenta aloitettiin, sitoutu-
minen laskentaan tapahtui käytännössä samaan aikaan. Lisäksi huonona puo-
lena pidettiin sitä, että laskijat eivät voineet käyttää työaikaansa täysin lasken-
nallisiin tehtäviin, vaan heillä oli samaan aikaan myös työnjohdollisia velvolli-
suuksia. 
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 Toisessa työvaiheessa kohde massoiteltiin. Eli laskettiin määrät ja näiden poh-
jalta menekit. Huonona puolena oli se, että massoittelijan lisäksi tarvittiin myös 
hinnoittelija. Määrätiedot saatiin kuvista mittaamalla.  
 Seuraavaksi tuli kohteen menekkien laskenta.  
 Tämän jälkeen kohde hinnoiteltiin ja tehtiin tarjous kilpailutusta varten.  
 Käytetyt työkalut pääasiassa Talo80-nimikkeistö ja Excel-pohjaiset määrä- ja 
tarjouslaskennan taulukot. 
 Hyväksi koettiin se, että laskentaporukka on toisilleen tuttua, joten he tietävät 
työtapansa ja yhteishenki on hyvä. Lisäksi epäselvissä asioissa saa toiselta 
apua.  
 Huonoiksi puoliksi koettiin se, että Excel-ohjelmistoja ei osattu käyttää kunnolla. 
Tämä herättää kysymyksen siitä, että kuinka paljon puutteellisista käyttötaidois-
ta aiheutuvia virheitä päätyi lopulta tehtyihin tarjouksiin?  
 
Kolmannella kysymyksellä pyrittiin löytämään vastauksia suurimpiin kokonaiskustan-
nuksiin kohteen tyypistä ja luonteesta riippuen. Lisäksi pyrittiin löytämään lisää infor-
maatiota siitä, miten laskentaan käytettävää aikaa voidaan parhaiten priorisoida. Tu-
loksia ei tässä työssä eritellä tarkemmin tilaajayrityksen pyynnöstä tietojen arkaluontei-
suuden vuoksi. Mainittakoon kuitenkin, että tarkempiin laskennallisiin hintatietoihin liit-
tyviä oleellisia asioita löydettiin 20 kappaletta.   
Neljäs kysymys liittyi pyrkimykseen löytää työn aikana erilaisia karsintaperusteita tar-
jouspyynnön hylkäämiselle tai hyväksymiselle tarkempaan tutkimukseen ja sitä kautta 
laskentaan. Tavoitteena oli löytää tunnusmerkkejä ja karsivia tekijöitä saapuvalle tar-
jouspyynnölle, joiden avulla voidaan päättää kohteen siitä, että otetaanko kohdetta 
tarkempaan laskentaan.   
Kysymyksillä viisi ja kuusi pyrittiin löytämään tietoa BIM-mallien käytöstä rakennusura-
koitsijan näkökulmasta. Saaduilla tiedoilla pyrittiin, joskin pienessä mittakaavassa, löy-
tämään tietoa BIM-hankkeiden levinneisyydestä ja toimivuudesta rakennusalalla. Tut-
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 Laskennan parissa työskentelevillä henkilöillä ei ollut omakohtaisia kokemuksia 
BIM-mallien käytöstä rakennusurakoissa. Heillä oli kuitenkin muiden käyttäjien 
kokemuksia aiheesta 
 Tilaajayrityksen edustajat olivat tietoisia BIM-mallien olemassa olosta. Lisäksi 
he olivat tietoisia mahdollisuudesta saada näiden kautta esimerkiksi määräluet-
teloita. 
 Mijorak Oy ei itse käytä BIM-malleja liiketoiminnassaan.  
 Koska haastateltavilla ei ole omakohtaisia kokemuksia, ei kysymyksiin saatu 
vastauksia. Täten asia jää valitettavasti vielä auki.  
Kysymyksillä seitsemän ja kahdeksan pyrittiin löytämään vastauksia ja tietoa raken-
nusalalla käytössä olevien nimikkeistöjen toimivuudesta määrä- ja tarjouslaskennan 
työkaluiksi. Lisäksi kysyttiin heidän havaitsemiaan puutteita nimikkeistöjen toimivuu-
desta. Syy kysymyksille on tekijän henkilökohtainen mielenkiinto asiaa kohtaan, aiem-
massa tutkimustyössä nimikkeistöistä saatiin aika kriittistäkin palautetta muun muassa 
niiden soveltumattomuuden vuoksi. Tässä työssä saatiin kuitenkin vastauksiksi se, että 
nimikkeistöjä ei pidetä varsinaisesti huonoina työkaluina ja apuvälineinä, joskin tulevai-
suudessa niiden käyttö tulee pakolliseksi tilaajayrityksen siirtyessä käyttämään Ta-
lo2000-nimikkeistöä. Nimikkeistöjen pääasiallinen arvo koettiin siten, että ne toimivat 
muistilistana laskennan apuvälineeksi, tällä pystytään varmistumaan siitä, että kaikki 
oleelliset ja tarpeelliset asiat on yleensäkin laskettu. 
Kysymyksellä yhdeksän kartoitettiin tilaajayrityksen lähtötoiveita käyttöön tulevan 
Jydacom-ohjelmiston toiminnasta. Näitä tietoja käytettiin  
 Vastaajat toivoivat Jydacomin nopeuttavan ja selkeyttävän laskennan toiminta-
periaatteita ja ajankäyttöä 
 Toiveena on, että ohjelmisto parantaa sisäistä tiedonkulkua laskentaprosessin 
aikana, eli että tieto siirtyy selkeämmin määrä- ja tarjouslaskijoiden ja projekti- 
ja työpäälliköiden välillä 
 Toiveena oli myös, että ohjelmisto selkeyttää kustannusten seurantaa 
 Laskennassa ja laskentaprosessissa esiintyvien virheiden määrän pienentymi-
nen oli myös toiveena 
 
 
   56 
 
l’jt  
Kysymyksellä 10 kartoitettiin haastatteluihin tekohetkeen mennessä tehtyä Jydacom-
ohjelmiston käyttöohjeen luonnosversiota. Kyseinen käyttöohjeluonnos oli lähetetty 
haastateltaville ennen haastatteluiden pitoa, jotta heillä olisi mahdollisuus tutustua etu-
käteen. Tarkoitus oli löytää heidän kauttaan mahdollisia korjaus- ja parannustoimenpi-
teitä siksi, että lopullisesta käyttöohjeesta tulisi mahdollisimman hyvä ja täten hyödylli-
nen tilaajayrityksen käyttöön. Saatu palaute oli seuraavaa:  
 Luettavuus toistaiseksi hyvä ja riittävän selkeä. 
 Toiveena oli se, että käyttöohjeesta ei tulisi liian pitkää luettavaa 
 Kolmas toive oli, että käyttöohje esittelisi ns. ”Talon Tavan”, jolla laskentapro-
sessi etenee 
Kysymys 11 viittaa myös haastateltaville etukäteen lähetettyyn toimintakaavioon. Haas-
tateltaville annettiin mahdollisuus tutustua luonnosversioon tästä ennen haastatteluja, 
ja kerättiin heiltä palautetta. Haastateltaville painotettiin, että kyseessä oli tässä vai-
heessa vasta luonnos, joten graafiseen ulkoasuun ei pyydetty vielä kiinnittämään eri-
tyistä huomiota. Saatu palaute oli seuraava: 
 Pääpiirteittäin luonnos koettiin hyödylliseksi ja riittävän selkeäksi 
 Luonnokseen lisätään tulevaisuudessa asioita 
 Lopullinen toimintamalli käydään yhdessä läpi 
 Yhdeltä vastaajalta saatiin selkeät lisäykset toimintamallin tarkentamista varten 
 
Kysymys 12 oli käytössä siksi, että haastattelija halusi lisätietoa määrä- ja tarjouslas-
kennan kehityksestä yleensäkin rakennusalalla. Ajatuksena se, että ”Kun tiedetään 
mistä ollaan tulossa, voidaan paremmin vaikuttaa siihen, minne ollaan menossa”  
Vastauksina saatiin selville se, että vaatimustaso on kasvanut vuosien saatossa esi-
merkiksi siten, että rakennettavien kohteiden koko ja laajuus on kasvanut. Yhden vas-
tauksen mukaan myös laskennassa tapahtuvien virheiden rankaisevuus on kasvanut. 
Hänen mukaansa tämä tarkoittaa sitä, että ”lasket väärin niin jää enemmän töitä saa-
matta”  
Toinen vastaaja oli sitä mieltä, että laskettavien asioiden määrä on kasvanut. Kolman-
nen vastaajan mukaan aiempi tarjouslaskenta tapahtui karkeasti niin sanotun ”paperi-
pinoteorian” mukaan, jossa tarjouspyynnön mukana tuli X senttimetriä paksu nippu 
papereita ja urakka-asiakirjoja, joista 1 cm paperipinoa tarkoittaa 1 miljoonaa markkaa 
tarjoukseen.  
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Kolmannentoista kysymyksen tarkoitus oli kartoittaa tilaajayritykselle sitä, että mistä 
määrätieto yleensäkin tulee määrä- ja tarjouslaskijoille. Tämän pohjalta voidaan arvioi-
da esimerkiksi saadun tiedon luotettavuutta yleisellä tasolla. Kaikkien vastaajien mu-
kaan määrä- ja kustannuslaskentaan tuleva lähtötieto tulee 99% tilaajan edustajilta 
tarjouspyynnön mukana. Määrä- ja kustannuslaskenta alkaa näiden tietojen perusteel-
la. Mielenkiintoinen tulos oli se, että vaikka erilaisilta määrä- ja kustannuslaskentakon-
sulteilta ja yrityksiltä on saatu tarjouksia siitä, että tekevät tilaajayrityksen puolesta las-
kentaa, sitä ei käytännössä ole koskaan otettu vastaan. Tämän syitä pohditaan seu-
raavassa luvussa tarkemmin. 
Kysymyksellä neljätoista kartoitettiin saatujen lähtötietojen luotettavuutta, tarkkuutta ja 
soveltuvuutta laskennan tarpeisiin. Aiemmin tehdyssä tutkimustyössä selvisi, että lähtö-
tietoihin ei voitu aina luottaa. Mielestäni on viisautta kysyä kokemuksia ja palautetta 
saatujen lähtötietojen luotettavuudesta, osittain siksi, että onko kyseessä vain aiem-
massa tutkimustyössä heidän käyttämiensä yhteistyökumppanien laatu, vai onko ilmiö 
laajempi? Pääasiassa vastauksissa kävi ilmi, että uudiskohteissa kuvien laatu on 
yleensä riittävän hyvää laskennan tarpeisiin. Korjausrakentamisessa ongelmia on 
enemmän, ja linjasaneerauskohteissa suunnitelmapuutteita esiintyy usein. Linjasanee-
rauskohteiden suunnitelmapuutteet aiheuttavat aikaa vieviä lisäselvityksiä. Toimintape-
riaatteena on kuitenkin se, että laskentaa voidaan tehdä puutteellisillakin lähtötiedoilla. 
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että urakkaneuvotteluista tulee tällöin vaikeampia, ja 
kohteen lopullinen hinta on myös epätarkempi.  
Viidennentoista kysymyksen tarkoituksena oli selvittää käytössä olevan ajan riittävyyttä 
laskennan suorittamiseen oikein ja tarkasti. Vastauksien mukaan todettiin se, että laa-
dukas laskenta vaatii aina aikaa. Lisäksi saatiin vastauksia erilaisten laskentojen luon-
teesta ja laadusta johtuvien erilaisten aikataulumenekkien suhteen. Yleisellä tasolla 
laskijoiden mielestä käytössä ei aina riittävästi aikaa laskentaan.  
Edelliseen kysymykseen liittyen, työssä kartoitettiin myös mahdollisesti laskentaan tar-
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Kysymys seitsemäntoista liittyi haluun ja tarpeeseen kartoittaa erilaisia virheiden hallin-
taan liittyviä toimintatapoja ja menetelmiä sekä yleisellä tasolla, että tilaajayrityksen 
nykyisiin käytäntöihin ja toimintatapoihin liittyen. Näistä koostettiin myös tilaajayrityksen 
käyttöön selvitys parannusehdotuksineen. Yleisesti mainittakoon, että käytössä virheen 
tarkistukseen esimerkiksi laskijan käyttämä terve itsekritiikki, ja niin sanottu suhdeluku-
tarkastelu. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi täysin uusittavassa huoneistossa latti-
an ja katon töiden suhdeluvun on oltava samana, samoin esimerkiksi seinässä tehtävät 
maalaus ja tasoitustöiden neliömäärät ovat oltava samat.  
Toiseksi viimeisellä kysymyksellä kartoitettiin haastateltavan kokemuksia haastatteluti-
lanteesta. Haastateltavien mielestä ainoastaan yhden mielestä jäi yksi pieni asia kysy-
mättä, ja kyseinen haastateltava antoi aiheesta palautteen, joka myös kirjattiin talteen 
ja analysoitiin. Kysymys toimi myös niin sanottuna kontrollikysymyksellä, jolla varmis-
tettiin haastattelun onnistumista.  
Viimeinen kysymys toimi mahdollisuutena antaa palautetta sekä itse haastattelutilan-
teesta, että antaa haastateltavalle mahdollisuus kommentoida työhön liittyviä asioita tai 
yleensäkin muita palaute, korjaus- ja parannusehdotuksia. Tuloksena saatiin muutama 
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3.6. Haastatteluiden tuloksien analysointi ja johtopäätökset 
Haastatteluiden analysointimenetelmät: 
Haastatteluiden tuloksien analysointiin oli varattu luodun aikataulusuunnitelman mu-
kaan riittävästi aikaa. Haastattelujen analysointimenetelmäksi valikoitui lopulta Kajaa-
nin Ammattikorkeakoulun internet-sivustoilta saatu ohje, jonka toimintaperiaatteita pyrit-
tiin noudattamaan soveltuvilta osin tiedon analysoinnissa ja kategorisoinnissa.        
[Lähde: Kajaanin Ammattikorkeakoulun kotisivut, internet-lähde,        
URL:http://www.kamk.fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teoreettinen-
materiaali/Tukimateriaali/Laadullisen-analyysi-ja-tulkinta , luettu 29.3.2017.] 
Haastattelujen tuloksia analysoitiin lopulta siten, että ne ryhmiteltiin neljään eri pääka-
tegoriaan. Lisäksi käyttöön otettiin yksi ylimääräinen kategoria, johon lajiteltiin tutki-
muksessa esille tulleet ongelmat, jatkokehittelyn tutkimisen kohteet ja asiat, jotka eivät 
vaadi akuutteja toimenpiteitä. Luokitteluperusteet valikoituivat käyttöön työn aloitukses-
sa asetettujen kriteerien perusteella, jossa tarkoitus oli tutustua yrityksen toimintaan, 
kartoittaa määrä- ja tarjouslaskentaan liittyviä toimintaperiaatteita ja ongelmia, luoda 
laskennan toimintaa kuvaava toimintakaavio sekä luoda käyttöohje tilaajayritykseen 
käyttöön tulevalle ohjelmistolle. Lisäksi lajitteluperusteena toimii vaikutusmahdollisuu-
det eri asioihin ja mahdollisiin ongelmakohtiin. Tuloksien kategoriat ovat seuraavat: 
 Yrityksen toiminnasta riippuvaiset sisäiset ongelmat 
 Yrityksen toiminnasta riippuvat ulkoiset ongelmat 
 Yrityksen toiminnasta riippumattomat sisäiset ongelmat  
 Yrityksen toiminnasta riippumattomat ulkoiset ongelmat, sekä 
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Kategoriat valittiin käyttöön siksi, että niiden alle voidaan lajitella tutkimustyössä esille 
tulleet tulokset. Saadut tulokset ja johtopäätökset koostettiin erilliseen MS Excelillä teh-
tyyn taulukkoon liitteen 4 mukaisesti. Tilaajayritykseen toimitetussa koosteessa annet-
tuja ongelmakohtia, ”kipupisteitä” ja korjaus- ja parannusehdotuksia ei listattu minkään 
prioriteetin mukaan, vaan tärkeämpänä pidettiin sitä, että asiat on listattu ja tulokset 
koottu. Lisäksi tilaajayritykselle toimitettiin omia kehitys- ja parannusehdotuksia mielipi-
teenä tilaajayrityksen käyttöön.  Lopullinen vastuu mahdollisesti tehtävistä korjaus- ja 
parannusehdotuksista jää tästä työstä pois ajanpuutteen vuoksi. Kysymyksessä ovat 
osittain jopa yli 12 kuukautta kestäviä prosesseja, osittain myös jatkuvasti kehittyviä 
toimintaperiaatteiden kehittelyä. Tärkeänä pidettiin sitä, että tutkimustyön tuloksena 
saatiin kehitysajatuksia esille tilaajayrityksen käyttöön jatkokehitystä ja parannustoi-
menpiteitä varten.  
Tuloksien analysointi, johtopäätökset ja spekulaatiot 
Ensimmäisenä voidaan todeta, että haastatteluista saatiin hyvin vastauksia. Pääasias-
sa jokaiseen kysymykseen saatiin vastauksia. Haastattelutilanteissa haastateltavat 
vastasivat avoimesti heille esitettyihin kysymyksiin. Tutkimustyön kannalta tätä voidaan 
pitää hyvänä asiana, tällöin tutkimustyön tuloksena saatiin vastauksia käsiteltäviksi. 
Lisäksi voidaan päätellä, että koska saatiin suuri määrä vastauksia, ovat tilaajayrityk-
sen työntekijät kiinnostuneet kehittämään toimenkuvaansa. Lisäksi tästä voidaan pää-
tellä, että kysymyslomakkeen kysymykset olivat tarkoituksenmukaisia tutkimustyötä 
ajatellen.  
Osittain tämä johtunee siitä, että kysymykset haastattelulomakkeessa ovat aseteltu 
mielekkäästi, osittain ehkä siitä, että haastattelutilanteessa osattiin tarkentaa kysymyk-
senasettelua ja selvittää tarkemmin haastateltavalle, mitä kysymyksillä tarkasti tarkoi-
tettiin. Toisaalta myös haastateltavilla oli mahdollisuus antaa palautetta ja esittää toivei-
ta uudesta toimintatavasta, ja täten vaikuttaa työtapoihinsa ja työmenetelmiinsä. Ole-
tusarvoisesti työntekijän mahdollisuus vaikuttaa omiin työtapoihinsa on monelle toimi-
henkilölle ja työntekijälle mielekästä toimintaa, joten tämän vuoksi vastauksia voidaan 
pitää luotettavina. Tästä vahvistuksena yksi haastattelija totesi haastattelijalle, että 
”Onpa mukavaa saada kerrankin puhua asioista, mitkä ärsyttävät, kerrankin joku kuun-
telee”.  Tämän perusteella haastatteluiden valintaa tutkimusmenetelmäksi voidaan pi-
tää onnistuneena ratkaisuna.  
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Koska haastattelujen perusteella haastateltavat vastasivat mielellään esitettyihin kysy-
myksiin, heräsi kysymys siitä, että ensinnäkin kuinka usein tilaajayrityksessä järjeste-
tään ns. palautekeskusteluja? Aiheeseen liittyen olisi mielestäni syytä kartoittaa ja luo-
da toimiva järjestelmä, esimerkiksi palaute- ja kehityskeskustelujen muodossa. Esimer-
kiksi vaikka varataan lähimmän esimiehen toimesta joku aika kerran vuoteen, jolloin 
käydään läpi toimihenkilön kanssa työtehtävien mielekkyyttä, viihtymistä, kehitysehdo-
tuksia ja koulutusmahdollisuuksia. 
Kysymyksien asettelun luonteesta johtuen vastaukset olivat siinä mielessä tulkinnanva-
raisia, että vastaukset ovat haastateltavan mielipiteitä. Toisaalta kysymyksenasettelus-
ta johtuen oletusarvo oli, että vastaukset ovat mielipiteitä. Näitä olivat esimerkiksi toi-
mintatapoihin ja niiden toimivuuteen liittyvät asiat, karsintaperusteisiin liittyvät asiat 
sekä käyttöohjeen tekemiseen ja toimivuuteen liittyvät asiat. Toimintatapoihin liittyvät 
asiat olivat siinä mielessä mielipiteitä, että ihmisten perusluonteesta johtuen on ole-
massa erilaisia mielekkääksi koettuja tapoja tehdä töitä. Karsintaperusteet ovat myös 
mielipidekysymyksiä, eikä kaikkia saatuja vastauksia voida pitää täytenä faktana. Tä-
hän vaikuttaa myös tilaajayrityksen yritysstrategia ja toimintaperiaatteet. Mikäli olisi 
olemassa niin sanottu absoluuttinen totuus, jolla yritystoiminta onnistuisi aina, se olisi 
yleisessä käytössä jokaisessa voittoa tavoittelevassa yrityksessä.  
Ensimmäisen kysymyksen vastauksista voidaan päätellä se, että yrityksen työntekijöillä 
on työkokemuksen perusteella ammattitaitoa tehdä määrä- ja tarjouslaskentaan liittyviä 
tehtäviä.  
Toisen kysymyksen vastauksien perusteella voidaan päätellä se, että ensinnäkin käy-
tössä on ollut jonkinlainen toimintamalli määrä- ja tarjouslaskennan toteuttamiseksi. 
Toisekseen vastauksien yhteneväisyydestä johtuen voidaan päätellä, että menetel-
mässä on ollut hyviä toimintaperiaatteita, ja että se on ollut toimiva. Tähän päätökseen 
voidaan päätyä myös siksi, että tilaajayrityksen toiminta on jatkunut jo yli 25 vuotta. 
Vastauksista saatiin myös selville nykyisin erilaisiin laskentoihin meneviä arvioita ajan-
käytöstä. Tulokset eriteltiin tilaajayrityksen käyttöön. 
Kolmannesta kysymyksestä saatiin selville edellisen luvun mukaan suuria kokonaiskus-
tannuksia, joihin laskentahenkilökunnan on syytä keskittyä. Tulokset saatiin lajiteltua 
uudis-, korjaus- ja linjasaneerauskohteiden mukaan. Tiedot toimitettiin laskennan käyt-
töön. Tutkimuksen tuloksena paljastui yrityksen käyttöön hyödyllistä informaatiota, joka 
mahdollisesti vaikuttaa tulevaisuudessa erilaisiin käytäntöihin.  
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Neljänteen kysymyksen vastaukset olivat mielenkiintoisia. Osittain siksi, että osan tu-
loksista allekirjoittaa jokainen laskennan kanssa tekemissä oleva henkilö, osittain siksi, 
että vastaukset vaihtelevat vastaajan mielipiteiden mukaan. Lisäksi selvisi eri tyyppis-
ten kohteiden laskentaan liittyviä, ehkä erikoiseltakin kuulostavia ratkaisuja. Saaduista 
tiedoista oli hyötyä laskennan toimintakaavion tekemistä varten.  
Mahdollisiksi karsintaperusteiksi löydettiin tilaajayrityksen käyttöön useita eri vaihtoeh-
toja, joiden oikeellisuutta ja sopivuutta arvioitiin yhdessä tilaajayrityksen määrälaskijoi-
den kanssa käydyssä palaverissa. Tulokset muotoiltiin lopulta insinöörityössä tehtyyn 
toimintakaavioon. Tutkimuksen tuloksena löytyi yksi erittäin mielenkiintoinen asia eri 
yrityksien käytäntöihin ja toimintatapoihin liittyen. Paljastui, että joskus jotkut yritykset 
tarjoavat kohteita marginaalisella, joskus täysin olemattomalla, eli 0 %-katteella. Lähtö-
kohtaisesti rakennusyritys on voittoa tavoitteleva organisaatio, eikä täten myöskään 
yksikään rakennusurakoitsija ei tee töitä hyväntekeväisyyden nimissä. Syitä tähän spe-
kuloitiin työn aikana, ja päädyttiin seuraaviin ajatuksiin: 
 Voiko yksi mahdollinen syy olla siinä, että kyseinen yritys tarvitsee työllistävän 
vaikutuksen vuoksi itselleen rakennusurakan. Tällä he voivat varmistaa sen, et-
tä osaavat tekijät, joko oman yrityksen henkilökunta tai aliurakoitsijat pysyvät 
heidän palkkalistoillaan ja täten käytössä seuraavaan rakennusurakkaan? 
 Voiko kyseessä olla mahdollinen korruptio tai jopa rahanpesu?  
 Onko kyseessä kyseisen yrityksen yritysstrategia? Esimerkiksi kyseinen urakka 
tarjotaan ”nolla-katteella, ja voitto tehdään lisätyötarjouksien kautta? 
 Mikäli kyseessä on täysin uusi rakennusalan urakoitsija, haluavatko he itselleen 
”nimeä”, eli julkisuutta kyseisestä kohteesta?  
Mielenkiintoinen tulos oli se, että vaikka erilaisilta määrä- ja kustannuslaskentakonsul-
teilta ja yrityksiltä on saatu tarjouksia siitä, että tekevät tilaajayrityksen puolesta lasken-
taa, sitä ei käytännössä ole koskaan otettu vastaan. Tämä herättää kysymyksiä, kuten 
esimerkiksi sen, että miksi näin on asian laita? Onko syynä esimerkiksi se, että vaikka 
kyseiset toimistot ja konsultit hommansa varmaan osaavatkin, joutuu yrityksen henkilö-
kunta siltikin tekemään omat tarkistuslaskentansa tästä. Tällöin laskentaa tapahtuu 
kuitenkin kahteen kertaan, ja maksetaanko tällöin taas kerran ”tyhjästä”? 
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BIM-toimintatapoihin ja malleihin liittyen ei saatu mitään konkreettista ja omakohtaista 
kokemusta haastatelluilta talteen. Syynä tähän on se, että vastaajilla ei ole henkilökoh-
taista työkokemusta mallien käytöistä. Tälle ei valitettavasti voida yhtään mitään, sillä 
jos työkokemusta ei ole, niin sitä ei vain ole. BIM-mallien suurin mahdollinen saavutet-
tava hyöty löytynee todennäköisimmin uudisrakentamisen parista, ja pikaisella 
Theseus-tietokannan tutkimisella löytyikin aiheeseen liittyviä insinööritöitä ja tutkielmia. 
Näiden käsittely rajataan tästä insinöörityöstä pois. 
Kysymyksien seitsemän ja kahdeksan vastaukset noudattivat samaa linjaa vastaajilta. 
Kaikki tuntuivat olevan joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä nimikkeistöjen toimintaan 
ja soveltuvuuteen. Suurin käyttöarvo tilaajayrityksen henkilökunnalle näistä on se, että 
nimikkeistöt auttavat huomioimaan oikeita asioita laskennassa. Tällöin mitään ei ”aina-
kaan unohdu laskennasta”. Nimikkeistöjen toimivuuden ja mahdollisen virheellisyyden 
kannalta ei löytynyt työssä mitään merkittävää palautetta. Syy tähän voi aiheutua osit-
tain siitä, että tilaajayrityksessä ei ensinnäkään ollut aiemmin käytössä mitään nimik-
keistöjä. Sitten kun nimikkeistöt tulivat käyttöön, oli tällöin kyseessä Talo80-nimikkeistö. 
Avoimeksi jää, kuinka hyvin käyttöön tuleva Talo2000-nimikkeistö soveltuu lopulta tilaa-
jayrityksen tarpeisiin. Osittain aiheeseen liittyen kerättiin tässä työssä nykyisellä mene-
telmällä laskentaan kuluva aika. Tätä voidaan tulevaisuudessa verrata tilaajayrityksen 
käyttöön tulevalla, uudella, Talo2000-nimikkeistöön perustuvalla laskentamenetelmällä 
laskentaan kuluvaa aikaa, ja verrata kohtuullisen siirtymäajan jälkeen aiempaan mene-
telmään, jotta selviää mahdollinen työtehon kasvu tai hidastuminen.   
Kysymyksellä yhdeksän ja kymmenen kerättiin lähtötietoja ja toiveita tilaajayrityksen 
henkilökunnalta Jydacom-ohjelmiston käytön suhteen. Saadut vastaukset tukivat käyt-
töohjeen tekemistä varten asetettuja oletuksia ja lähtökohtaisia toimintaperiaatteita. 
Lisäksi vastauksia saatiin jokaiselta haastateltavia, joka ilmaisee sen, että yrityksen 
työntekijöitä kiinnostaa käyttöön tulevan ohjelmiston yleiset toimintaperiaatteet.  
Valitettavan usein rakennusalalla toimihenkilöiden digitaalinen tietojenkäsittely ei ole 
omasta mielestäni aina toivotulla tasolla. Henkilökohtaisen työhistoriani ja kokemukseni 
perusteella olen käyttänyt paljonkin aikaa auttamalla eri henkilöitä tietokoneiden käyt-
töön liittyvissä ongelmissa. Tämän johdosta lähtöolettamukseni käyttöohjeen kirjoitta-
miseen oli se, että mitä enemmän käytetään niin sanottua ”rautalankaa” käyttöohjeen 
kirjoittamiseen, sen parempi. Saadut vastaukset tukivat lähtöolettamustani, joten lähtö-
olettamusta voidaan pitää onnistuneena.  
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Huolenaiheita ohjelmiston käyttöönoton ja laskennan tarpeisiin soveltuvuuden suhteen 
vastauksista löytyi muutaman kommentin verran. Saatu palaute huomioitiin tarvittavilta 
osin käyttöohjeen kirjoittamisessa. Saatua palautetta pidettiin asiallisena ja tarkkana, 
joten tähän oli aihetta reagoida.  
Kysymykseen yksitoista vastauksia saatiin yllättävän vähän. Tästä voidaan päätellä 
joko se, että laskennan toimintaperiaatteiden malli oli onnistunut, tai vaihtoehtoisesti 
se, että kukaan muukaan ei keksi tähän mitään oleellista lisättävää. Loppujen lopuksi 
tehtiin siten, että luonnos käytiin vielä läpi tilaajayrityksen henkilökunnan kanssa yh-
dessä, erillisessä palaverissa. Palaverissa käytiin vielä yksityiskohtaisesti luotu malli, 
eroteltiin hyvät ja huonot asiat ja tehtiin tarvittavat korjaustoimenpiteet. Tämän jälkeen 
luotu malli piirrettiin puhtaaksi Excel-ohjelmistolla ja luovutettiin tilaajayrityksen käyt-
töön. 
Kysymyksen kaksitoista vastauksien perusteella voidaan päätellä, että rakennusalalla 
urakoitsijan roolissa toimivalla yrityksellä laskentatarkkuus ja vaatimustaso on kasva-
nut. Tarkemmin sanottuna, sekä laskettavien asioiden määrä on kasvanut, osittain sik-
si, että kohteiden kokoluokka on kasvanut, osittain siksi, että rakenteissa esiintyvien 
tuotteiden määrä on kasvanut. Karkeaksi esimerkiksi, jos aiemmin kohteessa laskettiin 
200 eri asiaa, lasketaan niitä nykyisin yli kaksinkertainen määrä. Lisäksi laskennan 
tarkkuustaso on kasvanut. Kustannukset, menekit ja käsiteltävät rahamäärät lasketaan 
tarkemmin, eikä ylimääräisiä pyöristyksiä tehdä. Tämä voi tosin olla yleinen toimintata-
pa tässä insinöörityössä tutkitun tilaajayrityksen toimintatapa, jota ei voi yleistää kos-
kemaan jokaista rakennusurakoitsijaa, vastausryhmän pienen otannan vuoksi.    
Luonnollinen seuraus laskentaa tekevän henkilön työmäärästä on myös se, että laski-
jan ammattitaito kasvaa. Tämän johdosta määrä- ja tarjouslaskentaa tekevä toimihenki-
lö osaa myös laskea kohdetta tarkemmin, eikä laskennasta esimerkiksi unohdu koko-
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Urakkaohjelmien kiristyminen aiheuttaa sen, että kilpailukin on tällöin kovempaa. Tästä 
voidaan päätellä se, että menestyminen esimerkiksi linjasaneerauksissa johtaa ammat-
titaitoisen laskentaryhmän saatavuuden tarpeeseen. On vaikeaa kuvitella, että määrä- 
ja tarjouslaskennasta päästään koskaan pois. Toisaalta voidaan spekuloida, miten 
määrä- ja tarjouslaskennan luonne muuttuu tulevaisuudessa, esimerkiksi BIM-
ohjelmistojen avulla. Tähän liittyen voidaan pitää mielenkiintoisena ilmiönä myös sitä, 
että kenelle jää lopulta vastuu määrätietojen oikeellisuudesta? Tutkimuksessa saatiin 
yhdeltä haastattelijalta kommentti aiheesta siten, että suunnittelutoimiston edustajat 
lisäsivät sopimukseen kohdan, jossa he eivät sitoutuneet määrätietojen oikeellisuuteen. 
Tällöin vastuu tarjoukseen tulevilla määrätietojen oikeellisuudella jää jokaiselle tarjouk-
sen jättäneelle urakoitsijalle, heidän laskiessa määrät kohteesta tarjouspyynnön muka-
na tulevista asiakirjoista. Ajatus on siis se, että miten määrätietojen käsittely oikeasti 
nopeutuu BIM-ohjelmistojen lyödessä itseään läpi laajempaan käyttöön ja yleiseen 
standardiin rakennusalalla? Mikäli rakennusurakoitsijat ”joutuvat” ottamaan ohjelmistot 
itselleen käyttöön, jotta voivat henkilökuntansa toimesta ottaa niin sanotusta ”älymallis-
ta” määrätiedot ulos, jää tällöin vastuu tietojen oikeellisuudesta urakoitsijalle. Toisaalta 
suunnittelutoimistossa voidaan tehdä sama työ, ja tällöin mallin ollessa oikein tehty 
pitäisi saatujen määrätietojen olla saman suuruisia, jos lähtötiedot ovat samat, eli käy-
tössä on sama malli.  
Tarjouspyyntöjen määrän kausiluontoisuudesta johtuen voidaan päätellä myös se, että 
kiireen kasvaessa virheiden määrä kasvaa. Virheiden määrän kasvamisen tutkiminen 
on tutkimuksen aihepiirinä niin laaja, että tarkempia tietoja varten pitäisi tutkia kymme-
nittäin, ellei jopa sadoittain rakennusurakoitsijoita ja suunnittelutoimistoja ja yleensäkin 
paikkoja, joissa määriä lasketaan, jotta saataisiin riittävän laaja otanta tutkimustuloksia. 
Lisäksi erilaisia muuttujia on suuri määrä, johtuen esimerkiksi eri yritysten toimintata-
voista ja malleista, suunnittelutoimistojen ammattitaitoisuudesta ja tilaajien tarpeista 
aiheutuen. Tämän vuoksi saatujen tuloksien keskinäinen vertailu voi olla vaikeaa, ellei 
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Tutkimuksessa selvisi myös erikoinen ilmiö. Joskus rakennustöihin liittyviä asioita on 
piilotettu LVIS-suunnitelmiin. Tämä herättää seuraavat kysymykset: Miksi näin tapah-
tuu? Onko kyseessä tarkoituksellinen toiminta vai epäkompetenssi? Esiintyykö ongel-
ma ainoastaan tietyn suunnittelutoimiston toimittamissa suunnitelmissa, vai onko ky-
seessä laajempikin ilmiö? Tämä aiheuttaa kuitenkin sen ongelman urakoitsijalle, että 
rakennuksessa tehtävistä lisätöistä syntyy helposti tällöin riitaa. Tilaajayritys toivoo, että 
tarjouspyynnön mukana tulevat kuvat olisivat riittävän selkeitä, että laskenta onnistuu 
lähtötietojen perusteella riittävällä tarkkuudella. Mikäli näin ei ole, lisäselvityksien mää-
rä vie työaikaa hukkaa, ja loppujen lopuksi aiheuttaa lisäkustannuksia. Toisaalta voi-
daan ajatella niin, että rakennusurakoitsijan ammattitaitoa on huomata mahdollisia 
suunnitelmapuutteita ja epäselvyyksiä, ja tiedottaa suunnittelutoimiston edustajia mah-
dollisista virheistä ja puutteista. Tämä taas aiheuttaa sen ongelman, että tilaajayrityk-
sen kokemusten mukaan jotkut suunnittelutoimistot niin sanotusti ”vetävät herneet ne-
näänsä”, jolloin hyvässäkin tarkoituksessa annettu palaute aiheuttaa henkilökohtaisia 
konflikteja, vaikka tarkoitus ei olisi ollut muu kuin saada parempaa laatua työn onnis-
tumisen mahdollisuuksien kasvattamiseksi. Toisaalta urakoissa on usein urakka-
asiakirjoissa sopimuksissa kohta, jossa urakoitsija velvoitetaan ilmoittamaan mahdolli-
sista puutteista suunnitelmissa tai pahimmillaan kokonaan puuttuvista suunnitelmista 
suunnittelutoimistojen edustajille. Tyypillisesti rakennusvaiheen aikana järjestetään 
palavereita, joissa seurataan kohteen edistymistä. Palaverit voivat toimia myös pa-
lautetilaisuuksina, joissa käydään läpi kohteessa mahdollisesti esiintyviä ongelmia. 
Tämä herättää ajatuksen siitä, että mikä on oikea tapa tuoda palautetta ilmi, menemät-
tä henkilökohtaisuuksiin? Minkälainen palautejärjestelmä on nykyään käytössä, minkä-
lainen sen pitäisi olla? Voitaneen olettaa, että yksikään ammattitaitoinen suunnittelija, 
LVI, sähkö- tai rakennepuolelta ei tee tarkoituksella huonolaatuista ja/tai puutteellista 
suunnitelmaa rakennusurakoitsijalle kohteen toteuttamista ja/tai tarjouksen tekemistä 
varten.  
Kysymyksien kolmetoista ja neljätoista vastauksista selvisi, että lähtötiedot määrälaski-
joille tulevat pääsääntöisesti suunnittelutoimistoista. Tämä on ehkä itsestään selvä asia 
mainita tässä työssä, mutta tämän pitäisi tarkoittaa sitä, että suunnitelmia tekee am-
mattitaitoinen ja asiaankuuluvan koulutuksen saanut henkilökunta. Tällöin saadaan 




   67 
 
l’jt  
Saaduista vastauksista herää useita kysymyksiä, jotka on listattu alla: 
 Mistä suunnitelmapuutteet syntyvät? 
 Kuinka laaja tämä ilmiö on? Onko kyseessä vain muutama ”mätä omena” tyn-
nyrissä vai onko ilmiö laajempi? Tämän tutkiminen olisi myös äärimmäisen mie-
lenkiintoista ja hyödyllistä. 
 Onko vika siinä, että suunnittelijat eivät koulutuksestaan huolimatta osaa tehdä 
toteuttamiskelpoisia suunnitelmia? Onko vika tällöin esimerkiksi rakennesuun-
nittelijoiden koulutuksen laadussa yleensäkin vai aiheutuuko tämä vika jostain 
muusta syystä, esimerkiksi kiireestä ja ajanpuutteesta? 
 Onko suunnitelmien puutteet luonteeltaan minkälaisia? Liittyvätkö viat toteutta-
miskelpoisuuteen, ovatko suunnitelmat liian kalliita toteuttaa? Ovatko suunni-
telmat käytännönläheisiä? Toisin sanottuna, käyvätkö suunnittelijat tarpeeksi 
usein työmailla vai ymmärtävätkö he itsekään työmaan toimintaa ja käytännön-
läheistä ajattelua? 
 Mikä on hyvä tapa parantaa tilannetta? Oletusarvoisesti on helppo ymmärtää 
suunnittelijaa, jolle tulee työmaalta puhelu, jonka sisältö on karkeasti ”suunni-
telmasi on kelvoton tekele syystä X ja Y, tule tänne ja korjaa tilanne”.  
 Kuinka usein rakennustyömailta tulee yleensäkin soittoja suunnittelutoimistoihin 
suunnitelmapuutteiden ja lisäselvityspyyntöjen vuoksi? Työn aikana keskustel-
tiin muutaman työmaalla toimivan rakennusmestarin kanssa aiheesta, mutta mi-
tään tarkempaa tutkimusta aiheesta ei tiukan aikataulun vuoksi ehditty tehdä. 
Mielenkiintoinen ilmiö rakenneurakoitsijan määrälaskijan näkökulmasta on se, että 
suunnitelmapuutteista huolimatta kohteita voidaan laskea tarjoukseksi asti. Tämä he-
rättää ajatuksia siitä, että kuinka tarkkoja annetut tarjoukset tällöin ovat? Määrälaskija 
ei tarjousta välttämättä hinnoittele itse, mutta kysymys on tällöin, tietääkö tällöin tar-
jouksen tekijä kohteen mahdollisista riskeistä tarpeeksi? Kuinka yleinen ilmiö tämä 
puolestaan on? Tämän tutkimuksen kohderyhmän pienuudesta johtuen mitään yleispä-
tevää vastausta ei voida antaa, vaan aiheesta saataneen oma tutkimuksenaiheensa. 
Tämä taas herättää kysymyksen siitä, että kenen toimesta aihetta kannattaa edes läh-
teä tutkimaan. Toisin sanottuna, kuka on siinä roolissa, että hänelle annettava tieto on 
luotettavaa? Ideaalitutkija olisi mahdollisesti esimerkiksi valtion / kaupungin puolelta 
tuleva puolueeton tutkija, jonka ainoa funktio on kartoittaa nykytilannetta yleensäkin.  
 
   68 
 
l’jt  
Kysymyksen viisitoista vastaukset ovat tapauskohtaisia, riippuen laskentakapasiteetista 
silloisella hetkellä. Aiemmin tehdyssä tutkimustyössäni suurimmaksi yksittäiseksi on-
gelmakohdaksi koettiin ajanpuute, eli kiire. Myös tässä työssä saadut vastaukset viittai-
sivat siihen, että joko laskennalla on todella kiire, tai sitten käytössä ei ole muuta kuin 
aikaa. Tämä aiheutuu vastauksien mukaan osittain siitä, että joidenkin rakennusurakoi-
den luonne on sellainen, että tarjouspyyntöjä tulee sykleittäin, eli kausiluontoisesti. 
Syynä tähän ovat vuoden ajat, kaikkea rakentamista ei voi tehdä talvella. Faktana voi-
daan pitää sitä, että laadukas laskenta vaatii aikaa. Voidaanko yleistää tästä siten, että 
mikä tahansa laadukas tekeminen vaatii riittävän määrän aikaa toteutumisen onnistu-
miseksi? Toisaalta voidaan miettiä, että mistä kiire aiheutuu? Onko vika työtapojen 
tehottomuudessa ja niiden tehostamisella voidaan ratkaista ongelmia? Mikäli näin on, 
kuinka paljon voidaan yleensäkin tehostaa asioita, ennen kuin saavutettu hyöty on 
marginaalinen? Kuinka paljon voidaan tehostaa ennen kuin ihmisen kapasiteetti tulee 
vastaan ja työntekijät sairastuvat työuupumukseen? Jatkospekulaatiot aiheesta ovat 
kuitenkin eri ammattikunnan erikoisalaa, joten tästä aiheesta ei tässä insinöörityössä 
enempää.  
Kuudennentoista kysymyksen vastauksista mainittakoon sen verran, että tilaajayrityk-
selle saatiin kartoitettua aikamenekkejä eri laskentakohteiden mukaan eriteltynä. Näitä 
arvoja voidaan jatkossa hyödyntää tilaajayrityksen henkilökunnan toimesta erinäisin 
tavoin. Tilanne se, että joskus tarvitaan lisäaikaa. Lisäaikatarpeiden syntymisille löydet-
tiin selkeitä ja loogiselta tuntuvia syitä, mutta näiden käsittely ja tarkempi analysointi 
jätetään tästä työstä pois tilaajayrityksen pyynnöstä. Mainittakoon kuitenkin, että aiheu-
tuneet lisäaikatarpeet ovat perusteltuja, ja johtuvat usein rakennettavan kohteen luon-
teesta ja tyypistä, eivätkä täten ole tarvetta eikä syytä etsiä ”syyllisiä”. Näitä syitä ovat 
esimerkiksi vuodenajoista aiheutuvat ongelmat ja tarjouspyyntöjen tuleminen sykleit-
täin. 
Kysymyksen seitsemäntoista vastauksia voidaan pitää järkevinä ja loogisina. Esitetyt 
tarkastelumenetelmät ja virheenhallintatoiminnot ovat käytössä muuallakin kuin tilaa-
jayrityksessä, joskin tarkemmat detaljit vaihtelevat laskijoiden omien mieltymyksien 
mukaan. Joitakin menetelmiä voidaan pitää yleispätevinä, kuten esimerkiksi suuruus-
luokka ja suhdelukutarkastelua. Hyvänä puolena mainittakoon se, että virheidenhallin-
tamenetelmiä ja käytäntöjä koostettiin tilaajayrityksen käyttöön. 
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Yleisellä tasolla virheidenhallintaan liittyen voidaan mainita, että on tärkeää, että virhei-
tä ensinnäkin edes yritetään hallita. Tämä tarkoittaa siis myös sitä, että ollaan tietoisia 
siitä, että virheitä esiintyy lähes aina. Ideaalitilanteessa virheitä ei esiinny, mutta tähän 
päästään harvoin, käytännössä ei koskaan. Syynä tähän on niin sanottu inhimillinen 
tekijä, josta ei päästä eroon. Olennaisempaa onkin se, että kuinka hyvin tehdyistä vir-
heistä opitaan, jotta joka laskennassa ei tehdä samoja virheitä aina uudestaan. 
Viimeisen ja toiseksi viimeisen kysymysten vastauksien analysoinnin tuloksena voi-
daan todeta saatujen vastauksien vähyyden perusteella se, että haastattelulomake oli 
onnistunut. Haastateltavat eivät antaneet huonoa palautetta haastatteluista, päinvas-
toin moni kertoi mielellään heitä askarruttaneista asioista. Jydacom-ohjelmiston toimin-
taan liittyen saatiin yksi palaute, ja jatkokehitysajatus tilaajayritykselle talteen. Lisäksi 
vastauksista yksi kommentti liittyi freelancereihin ja määrälaskentakonsulttien käyttöön 
laskennassa. Tähän liittyen todettiin konsultin käytön olevan vaikeaa, mikäli tarve lisä-




















Jydacom on Jyväskyläläisen EVRY Jydacom Oy:n valmistama ohjelmisto. EVRY 
Jydacom Oy on vuonna 1981 perustettu yritys, jonka toimiala on tietokoneiden, ohjel-
mistopalveluiden ja teknisten sovellutusten myynti ja huolto. EVRY Jydacom Oy:n toi-
mipisteet sijaitsevat sekä Jyväskylässä, että Vantaalla. [Internet-lähde, luettu 
14.3.2017, url: http://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/evry+jydacom+oy/03984009 ; 
yrityksen kotisivut, internet-lähde, luettu 14.3.2017, url: 
http://tuotteet.jydacom.fi/yhteystiedot/ .] 
Jydacom-tarjouslaskenta ohjelmisto on tietokantapohjainen ohjelmisto, jossa laskentaa 
voidaan tehdä sekä suorite- että panospohjaisesti. Ohjelmalla voidaan vastaanottaa 
tietoa myös tietomallin kautta tuoterakennepohjaisesti. [Lähde EVRY Jydacom Oy:ltä 
saadut tiedot, kysely sähköpostitse maaliskuussa 2017, EI liitteenä tiedoston suuren 
koon vuoksi.]  
Kuva 8 on havaintokuva Jydacom-ohjelmiston Tarjouslaskenta-välilehden näkymä ha-
vainnollistamaan ohjelmiston ulkoasua ja toimintaa. Huomioitavaa kuvassa on se, että 
siitä on otettu yksityiskohtia pois tilaajayrityksen pyynnöstä.  
 
Kuva 8 Jydacom-tarjouslaskentaohjelmiston tarjouslaskenta-välilehden näkymä [Kuva-
kaappaus Jydacom-ohjelmistosta] 
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4.1. Jydacom-ohjelmiston käyttöön valintaperuste yrityksessä 
 
Insinöörityön tilaajayritys valitsi ohjelmiston käyttöön siksi, että he toivovat ohjelmiston 
nopeuttavan laskentaa ja parantavan laskennan seurannan hallinnointia ja kaikkien 
laskettavana olevien tarjouspyyntöjen hallinnointia. Ohjelmisto oli heillä jo osittain käy-
tössä, joten tämän vuoksi tilaajayrityksen henkilökunnalle tuntui luontevalta ja loogisel-
ta laajentaa ohjelmiston käyttöä ottamalla ohjelmiston tarjoama määrä- ja tarjouslas-
kentaohjelmisto myös käyttöön.  
4.2. Käyttöohjeen tekemistä varten tarvittavat pohjatyöt 
 
Insinöörityössä tehtiin Jydacom-ohjelmistoon käyttöohje tilaajayrityksen henkilökunnan 
käyttöön. Käyttöohjetta varten saatiin tilaajayritykseltä ohjelmiston tekijöiltä EVRY 
Jydacom Oy:n aiemmin tekemä käyttöohje. Vanhaan käyttöohjeeseen tutustuttiin poh-
jatöinä, ja todettiin niin tilaajayritys Mijorak Oy:n henkilökunnan kuin insinööriopiskeli-
jankin se, ettei saatu käyttöohje sovellu tilaajayrityksen tarpeisiin.   
Käyttöohjeen tekeminen lähti liikkeelle kahdesta pääajatuksesta. Ensimmäisenä piti 
varmistua siitä, että käyttöohjeen tekemistä varten ymmärretään ohjelmiston toimintaa 
riittävällä tarkkuudella. Tämän vuoksi työn aikana perehdyttiin Jydacom-ohjelmiston 
toimintaan. 
Toisena pääajatuksena oli luoda käyttöön sopiva, helppolukuinen ja ymmärrettävä 
käyttöohje, jossa huomioidaan määrä- ja tarjouslaskijan tyypillisimmät työtehtävät, joi-
hin ohjelma soveltuu. Työtehtäviä ja työvaiheita määrä- ja tarjouslaskijan arjesta kerät-
tiin edellä mainittujen haastatteluiden perusteella, sekä tutustumalla ammattikirjallisuu-
teen.  
Käyttöohjeen tekemistä varten tarvittiin Jydacom-ohjelmiston toiminnallisista syistä 
johtuen luoda Excel-taulukkoina erilaisia hinnastoja Talo2000-nimikkeistön mukaan. 
Hinnastot luotiin Talo2000-nimikkeistön perusteella siksi, koska Mijorak Oy on siirty-
mässä tulevaisuudessa kyseisen nimikkeistön käyttöön.  
Hinnastojen tekemistä varten tutustuttiin Talo2000-nimikkeistöihin ja niiden rakentee-
seen. Tämän jälkeen Jydacomia varten luotiin tarvittava määrä Excel-taulukoita. Ky-
seisten hinnastojen sisältöön kuuluivat esimerkiksi eri rakennustarvikemateriaalien toi-
mittajilta saatuja niin sanottuja ”talon hintoja”. Luodut hinnastot ladattiin Jydacom-
ohjelmistoon. Jydacom käyttää näitä hinnastoja ohjelmistolla tehdyissä laskelmissa.  
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Hinnastojen tekemistä varten tarvittiin useita tuhansia eri tuotteita, joita tyypillisesti käy-
tetään yrityksen eri kohteissa, esimerkiksi vaikkapa puutavaraa ja erilaisia rakennusle-
vyjä, maaleja ja kiinnikkeitä ja niin edelleen. Hinnastoja tehtiin useita eri kappaleita sen 
vuoksi, että niissä on eri tavaran toimittajat. Tämä tarkoittaa ohjelmiston toiminnan 
kannalta sitä, että hintoja voi hakea eri tavarantoimittajilta joko ohjelmiston kautta, tai 
selaamalla edellä mainittuja Excel-taulukoita. Hinnastoja tehtiin siten, että käsiteltävään 
tuote lisättiin Excel-taulukkoon oikean Talo2000-nimikkeistön sijaintikoodin mukaan. 
Tämän jälkeen hinnastoon lisättiin oikeat hinnat ja tarvittavilta osin neliöhinta tai kuutio-
hinta, esimerkiksi € / m² tai € / m³. Tämän jälkeen hinnasto konvertoitiin Excel-
ohjelmiston kautta .CSV-muotoon, koska Jydacom-ohjelmisto ei tue muita tiedosto-
muotoja Excelin kautta. CSV on lyhenne sanoista Comma-Separated Values, eli ”Pil-
kulla erotellut arvot”. 
Hinnastojen tekemistä varten varmistuttiin oikeasta sijaintikoodista Talo2000-
nimikkeistössä hyödyntämällä sekä printattua Talo2000-rakennustuote nimikkeistöä ja 
hyödyntämällä internet-pohjaista sivustoa http://www.rttuotetieto.fi RT-tuotetieto sivus-
toa ylläpitää Rakennustieto Oy. Rakennustieto Oy on ”Rakennusalan puolueeton vai-
kuttaja, ja Rakennustiedon omistajayhteisö, joka vastaa koko yhteistön tutkimus-ja ke-
hitystoiminnasta”. Sivustoon voi syöttää esimerkiksi jonkun käytössä olevan tuotteen 
nimen, jolloin sivusto osaa pääsääntöisesti ilmoittaa oikean sijainnin tuotteelle. [Inter-
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4.3. Käyttöohjeen tekoperiaatteet 
 
Jydacom-ohjelmiston käyttöohjeen tekemistä ohjasi muutama pääperiaate. Ongelma ei 
ollut niinkään siinä, etteikö vanhassa käyttöohjeessa olisi ollut tarpeellisia asioita, vaan 
siinä, että niiden poimiminen ja työn tekeminen näiden avulla on hidasta ja kankeaa. 
Toinen ongelma on siinä, että mukana tullut käyttöohje ei täysin soveltunut Talo2000-
nimikkeistön kanssa toimivaksi.  
Kolmas ongelma käyttöohjeen luomisessa on yrityksen työntekijöiden tietokoneen käyt-
tötaito. Tyypillisesti rakennusurakoitsijoiden työntekijöiden ATK-taidoissa käyttötaidois-
sa on kehittämistarvetta esimerkiksi lisäkoulutuksen muodossa. (Näin ainakin oman 
työkokemukseni mukaan. Toim. Huom.) Tämän vuoksi uudessa käyttöohjeessa annet-
tiin suurta painoarvoa luettavuudelle ja selitetekstien kirjoittamiselle.  
Ohjelmistoon tutustuttiin insinöörityön tekemisen aikana, ja sillä tehtiin esimerkkiprojek-
ti. Tutustumisen perusteella päästiin selkeyteen siitä, mitä ohjelmalla voidaan tehdä ja 
toisaalta myös siitä, mitä sillä ei voida tehdä. Käyttökokemuksien perusteella luotiin 
raakaversio käyttöohjeesta. Raakaversiossa kiinnitettiin erityistä huomiota luettavuu-
teen.  
Koekäyttämällä ohjelmistoa saatiin kirjattua sisällysluettelon tekemistä varten tyypilli-
simmät työvaiheet esimerkiksi linjasaneerauskohteen eri vaiheista. Tämän jälkeen otet-
tiin riittävä määrä kuvakaappauksia ohjelmiston toiminnasta, ja muokattiin kuvankäsit-
telyohjelmistolla riittävän selkeitä ohjeistuksia ja selitetekstejä eri toiminnoista. Raaka-
versiosta kerättiin yrityksen henkilökunnalta palautetta luettavuudesta ja selkeydestä. 
Tavoitteena tässä oli saada sovittua graafinen esitystyyli ja hyväksytettyä se yrityksen 
henkilökunnalla, muun muassa haastatteluiden yhteydessä. Myönteisen päätöksen 
jälkeen käyttöohje tehtiin valmiiksi. Todettiin myös, ettei käyttöohjetta ole tarvetta kään-
tää esimerkiksi ruotsin tai englannin kielelle. 
Käyttöohjeen tekemistä varten oltiin yhteydessä myös ohjelmiston toimittajaan, EVRY 
Jydacom Oy:n henkilökuntaan. Heiltä saatiin opastusta ohjelmiston toimintaan, lisäsel-
vityksiä, teknisiä esitteitä ja vastauksia työn aikana tulleisiin kysymyksiin.  
Koska käyttöohje tulee lopulta insinöörityön tilaajan, Mijorak Oy:n sisäiseen käyttöön, 
sitä ei laiteta tässä työssä liitteeksi. Käyttöohje sisältää Mijorak Oy:n toimintatapoihin 
liittyviä arkaluontoisia tietoja, joten tehdyn käyttöohjeen tarkempi esittely rajataan pois 
tästä insinöörityöstä. 
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Luotuun Jydacom-käyttöohjeeseen laitettiin liitteeksi ohjelmiston toimintaa auttavia 
liitteitä. Näitä olivat esimerkiksi Talo2000-nimikkeistöt. Lisäksi kysyttiin tyypillisimpiä 
ongelmia EVRY Jydacom Oy:n teknisen tuen kautta, ja luotiin käyttöohjeeseen kohta, 
joiden avulla ohjelmiston käyttöön saadaan tarvittaessa heidän kauttaan lisäapua, esi-
merkiksi etäkäytön avulla. Lisäksi luotu käyttöohje sisältää Frequently Asked Questions 
tai Usein Kysytyt Kysymykset-kohdan, jossa on listattu tyypillisimpiä ongelmia ja kor-
jaustoimenpiteitä ohjelmiston käyttöön. Näiden avulla Mijorak Oy:n henkilökunta voi 
suorittaa mahdollisesti itse korjaustoimenpiteitä ennen yhteydenottoa ohjelmiston tek-
niseen tukeen. Tästä on se hyöty, että toimenpiteitä voidaan tehdä esimerkiksi internet-
yhteyden ollessa epäkunnossa syystä tai toisesta.  
Lopulliset työvaiheet käyttöohjeen tekemistä varten olivat seuraavat: 
 Lähtöolettamuksen tekeminen käyttöohjeen kirjoitusasusta ja esitystyylistä. Va-
littiin esitystavaksi runsaasti kuvakaappauksia ja selitetekstejä sisältävä esitys-
tyyli. Lisäksi valittiin kirjoituskieleksi suomi. Käyttöohjetta ei käännetä muille kie-
lille, esimerkiksi englanniksi tai ruotsiksi.  
 Luotavan käyttöohjeen sisällysluettelon tekeminen. Tässä työvaiheessa mietit-
tiin, mitä asioita luotavassa käyttöohjeessa on ainakin oltava, jotta sen avulla 
voidaan tehdä laskentaan liittyviä tehtäviä. Tässä työvaiheessa tehtiin yhteistyö-
tä tilaajayrityksen henkilökunnan kanssa, jotka omasivat jo jonkinlaista käyttö-
kokemusta ohjelmiston toiminnasta. 
 Kerättiin ohjelmiston toiminnasta pohjatietoa. Tutustuttiin ohjelmiston toimin-
taan, jotta voitiin kartoittaa riittävä määrä tyypillisimpiä työvaiheita käyttöohjeen 
luomista varten. Tutkimuksen tuloksena löydettiin riittävä määrä työvaiheita, joi-
ta noudattamalla laskenta voidaan suorittaa ohjelmiston avulla. Tässä työvai-
heessa tutustuttiin myös alkuperäiseen käyttöohjeeseen.   
 Esitystyylin testaaminen ja hyväksyttäminen käyttöön. Testattiin luodun käyttö-
ohjeen esitystyyliä koekäyttämällä rakennusmestareilla. Rakennusmestarien 
valintaa koekäyttäjiksi perusteltiin sillä, että oletusarvoisesti he eivät olleet tilaa-
jayrityksessä ATK-taidoiltaan parhaita mahdollisia. Mikäli he ymmärtävät käyt-
töohjetta ja osaavat sitä noudattaa, voidaan esitystyyli todeta riittävän selkeäksi. 
Heiltä saadun palautteen mukaan tehtiin tarvittava määrä korjaustoimenpiteitä 
ja täten varmistettiin lähtöolettamuksen mukaisen kirjoitus- ja esitysasun toimi-
vuus. Todettiin esitysasu hyväksytyksi tilaajayrityksen projektipäällikön kanssa, 
ja jatkettiin käyttöohjeen kirjoittamista.  
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 Käyttöohjeeseen kerättiin yhteystiedot ja helpdeskin etäkäyttömahdollisuudet 
ohjelmiston valmistajilta, ja saadut tiedot laitettiin omana kohtanaan käyttöoh-
jeeseen.  
Huomionarvoinen asia on se, että insinöörityössä luotu käyttöohje on tarkoitettu apu-
työkaluksi tilaajayrityksen henkilökunnalle. Tilaajayrityksessä on tarkoitus ottaa ohjel-
misto käyttöön vuoden 2017 aikana, joten luotu käyttöohje todennäköisesti päivittyy 
useaan otteeseen käytön myötä. Syynä tähän on esimerkiksi se, että Mijorak Oy:n 
henkilökunta voi antaa palautetta ohjelmiston toiminnasta ohjelmiston valmistajalle. 
Tällöin ohjelmiston toimintaperiaatteet voivat myös muuttua tulevaisuudessa, ja täten 
käyttöohje ei ole enää ajan tasalla. Tämä ongelma ratkaistiin siten, että luotua käyttö-
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5. Laskentaprosessin toimintakaavion luomisen pohjatyöt 
 
Viimeisenä osakokonaisuutena tehtiin tilaajayritykselle määrä- ja tarjouslaskennan toi-
mintaa ohjaavat ja selkeyttävät toimintakaaviot. Näistä ensimmäinen oli lisäys tilaajayri-
tyksessä käytössä olevaan yleisen tason prosessikaavioon, sekä toinen, erillinen ja 
selventävä toimintakaavio määrä- ja tarjouslaskijoiden tarpeeseen. Lähtökohtainen ja 
tekemistä ohjaava periaate oli se, että tilaajayrityksellä ei ollut mitään sovittua yleistä 
tapaa laskennan toimintaa ohjaamaan.   
Toimintakaavion tekemiseen hyödynnettiin pohjatietoina tilaajayrityksen aiempia, jo 
valmiina olevia prosessi- ja toimintakaavioiden pohjia. Näistä tärkeimpänä hyödynnet-
tiin viidestä eri tiedostosta koostuvaa yleisen tason prosessikaaviota, jotka esittelivät 
yrityksen toimintaa rakennusurakoissa yleisellä tasolla. Tarkkoja työvaiheita ei tässä 
työssä esitetä. Tilaajayrityksessä käytössä olevista kaavioista saatiin otettua talteen 
tilaajayrityksen käyttämä graafinen tyyli, ja esitysasu, uuden, laajemman ja parannellun 
version tekemistä varten. 
Graafista tyyliä voitiin soveltaa työn aikana tehtyyn prosessikaavion pohjatyyliin. Näissä 
kaavioissa ei ollut kerätyn palautteen mukaan itse sisällössä vikaa, joskin graafinen 
tyyli oli saadun palautteen mukaan aika alkeellista. Tämän vuoksi insinöörityön aikana 
päivitettiin graafista esitystyyliä selkeämmäksi. Sopivimmaksi työkaluksi tähän pidettiin 
Microsoft Excel-ohjelmiston mahdollistamia työkaluja.   
Kerättyjen pohjatietojen perusteella ja ammattikirjallisuutta hyödyntämällä luonnosteltiin 
määrä- ja tarjouslaskennan toimintaa kuvaava toimintakaavio. Tämän lisäksi tehtiin 
yksi kappale prosessikaavioita lisää kuvaamaan yrityksen toimintaa tarjouspyynnöstä 
tarjouslaskentaan. Prosessikaaviossa kuvattiin, kuka tekee mitäkin työvaihetta, vastuu-
henkilö, kriittiset asiat työvaiheissa ja vastuuhenkilöt vaiheittain. Lisäksi haastatteluista 
saatujen tietojen perusteella lisättiin toimintakaavioon ohjeistusta esimerkiksi virheiden 
hallintaan liittyen.   
Insinöörityön aikana tehtiin aluksi karkea luonnos kerättyjen pohjatietojen pohjalta. Tätä 
luonnosta ja idean aihiota lähetettiin haastattelukutsujen mukana yrityksen henkilökun-
nalle saatekirjeen mukana. Heitä pyydettiin tutustumaan toimintakaavioon etukäteen, ja 
ajatusta käytiin haastattelutilanteessa läpi. Haastattelutilanteissa kerättiin myös yrityk-
sen työntekijältä palautetta ja kommentteja kaavion parantamista varten. Saadun pa-
lautteen perusteella toimintakaavion luonnos tehtiin parannelluksi luonnokseksi. 
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Toimintakaavion luonnos käytiin läpi laskentaryhmän kanssa järjestetyssä palaverissa. 
Palaverissa käytiin läpi hyvät ja huonot puolet eri työvaiheista, ja näiden perusteella 
sovittiin yhdessä, että toimintakaavio on täten riittävän hyvä laskennan toimintaa oh-
jaamaan. Koko toimintakaavion tärkeimpänä ajatuksena oli se, että sen ei ollut tarkoi-
tus olla niin sanotusti absoluuttinen totuus, vaan yhdessä sovittu ja looginen toiminta-
malli laskennan toimintoja selkeyttämään ja ohjaamaan.  
5.1. Uusi toimintakaavio  
 
Uuden toimintakaavion tekoa ohjasi ammattikirjallisuudesta ja haastatteluista kerätty 
tieto. Haastatteluiden aikana kysyttiin haastattelukysymysten lisäksi tarkentavaa tietoa 
määrä- ja tarjouslaskennan aikana tapahtuvista työvaiheista, niiden keskinäisistä tär-
keysjärjestyksestä ja työvaiheiden esiintymisjärjestyksistä. Päädyttiin haastattelutulok-
sien mukaan siihen, että ensimmäisenä tulee tilaajayritykseen tarjouspyyntö. Tämän 
jälkeen päätettiin karsivat tekijät, joiden mukaan tarjous joko otetaan tarkempaan las-
kentaan tai hylätään. Karsintaperusteita olivat esimerkiksi yrityksen kapasiteetti laskea 
projektia kunnolla. Toiseksi karsintaperusteeksi muodostuivat puutteelliset tai puuttuvat 
kuvat. Tarjousta on vaikeaa, ellei mahdotonta laskea oikein, mikäli kuvia ei ole tai niistä 
puuttuu oleellisia, tarjouksen loppusummaan merkittävästi vaikuttavia tekijöitä. 
Tämän jälkeen työvaiheena seuraa laskijoiden valinta. Eli kuka laskee kyseisen koh-
teen. Valintaperusteina oli määrälaskijoiden työkokemus ja käytössä oleva aika.  
Kolmas työvaihe määrälaskentaprosessi on laskennan kiireellisyys. Onko kysymykses-
sä oleva tarjouspyyntö kuinka kriittinen yrityksen kokonaisstrategiaan nähden? Tilaa-
jayrityksessä todettiin, että vaikka joskus oli jo aloitettu jonkun kohteen laskenta, saa-
tettiin tällöin kuitenkin laittaa kyseisen kohteen laskenta jäähylle, ja aloittaa uuden koh-
teen laskenta siitä huolimatta.  
Neljäs työvaihe laskennassa on rakennusselosteeseen ja rakennuspiirustuksiin tutus-
tuminen. Tässä työvaiheessa tutustutaan tarjouspyynnön mukana tulleisiin sopimus-
asiakirjoihin ja liitteisiin, sekä käydään aikataulun ja mahdollisuuksien mukaan tutustu-
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Toimintakaaviota ei tilaajan pyynnöstä lisätä liitteenä insinöörityöhön, vaan sitä käsitel-
lään yleismainintana tässä työssä. Lopullisen toimintakaavion mallista voidaan kuiten-
kin mainita sisällöllisesti seuraavia asioita:  
 Toimintaperiaatteet tarjouspyynnön saapuessa yritykseen. Mitä näille tiedoille 
tehdään ja kenen toimesta.  
 Kohteen laskentaan ottoperusteet tilaajayrityksen kriteerien mukaan. Kriteerit 
kerättiin haastatteluista ja keskustelemalla tilaajayrityksen laskijoiden kanssa. 
Ajatus tässä oli se, että kaikkia kohteita ei oteta laskentaan erinäisistä syistä 
johtuen. 
 Tilaajayrityksen käytäntö laskijoiden valintaan, sekä laskentaan käytettävissä 
oleva laskenta-aika.  
 Erilaiset laskennalliset tehtävät ja vaiheet, sekä vinkkejä ja neuvoja eri tyyppi-
siin laskentatehtäviin. 
 Riskien analysointi. 
 Hinnoittelu ja tarjouksen tekeminen. 
 Jälkilaskenta, esimerkiksi toteutuneet arvot laskettuihin arvoihin. 
 Laskentapalaverikäytäntöjä 
 Virheidenhallintaprosessi ja käytännöt. Haastatteluista koottuja tietoja virheiden 
hallintaan, sekä jaettua tietoa yleisimmistä virheistä ja mahdollisista ongelma-
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6. Päätelmät ja jatkokysymykset 
 
Tässä luvussa käydään läpi insinöörityön aikana heränneitä jatkokehityksen ja tutkimi-
sen aiheita. Jatkotoimenpiteet esitetään listauksena.  
 Jydacom-ohjelmiston käyttökokemuksien ja palautteiden kerääminen. Työn ai-
kana ei aikataulusyistä ehditä keräämään tarkempaa palautetta siitä, kuinka hy-
vin ohjelmisto lopulta soveltuu tilaajayrityksen käyttöön. Kerättäviä palautteita 
voisivat olla esimerkiksi hyvät ja huonot puolet ohjelmistossa, mahdolliset toi-
minnalliset palautteet ohjelmiston kehittäjille, työaikaseuranta ohjelmiston käyt-
töön liittyen. Toisaalta tilaajayritys on jo tietoinen tästä, ja siirtymäaikaa ohjel-
miston käyttöönottoon lopullisesti on varattu. Tätä pidän henkilökohtaisesti hy-
vänä asiana.   
 Jydacom-ohjelmistoon liittyvä ylläpitotehtävällinen asia. Työn aikana tehtiin Ex-
cel-pohjaisia hinnastoja Jydacomiin. Ongelmana on se, että hintatiedot muuttu-
vat, joten tähän liittyvä verrantolaskenta ja tietojen päivitykseen liittyvä toiminta 
olisi syytä saada tehtyä järkevällä tavalla. Onko hyvä tapa esimerkiksi käydä 
kerran vuoteen niin sanotut ”päähinnastot” läpi, vai päivitellä näitä useammin? 
Useammin toistuva päivitys tarkoittaa tarkempaa laskentaa, mutta tällöin työllis-
tävä vaikutus kasvaa, mahdollisesti todella paljonkin. Syytä miettiä saavutetun 
hyödyn etuja suhteessa työmäärään. Aiheeseen liittyen myös mahdollisten 
kohdekohtaisten hinnastojen tekeminen voi olla runsaastikin työllistävää. Yksi 
mahdollinen ehdotus olisi luoda Talo2000-rakennustuotepohjainen Excel-
taulukko, jolla kysellä hintoja tuotteista tavarantoimittajilta, eli esimerkiksi rauta-
kaupoilta. Ongelma tässä on kuitenkin se, että osaavatko tavarantoimittajat 
täyttää taulukkoon tuotteita oikein tai onko heillä aikaakaan tähän?  Saavuttaisi-
ko esimerkiksi tarvikkeiden- ja materiaalien toimittaja itselleen mahdollisia kil-
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 Tämän ja aiemmin tehdyn tutkimustyön perusteella minulle heräsi yksi mielen-
kiintoinen ja todennäköisesti polemiikkiakin aiheuttava ajatus. Molemmissa tut-
kimustöissä on tullut ilmi osittain kärkeviäkin palautteita suunnittelutoimistojen 
edustajista ja toimista. Saatu palaute oli valitettavan usein sitä, että suunnitel-
missa on puutteita tai ne ovat pahimmillaan täysin kelvottomia toteutusta var-
ten.  
 
Saatu palaute herättääkin seuraavia ajatuksia: Kuinka tyypillinen tämä ilmiö on 
rakennusalalla yleensäkin? Tarkoitukseni ei ole missään nimessä yleistää tässä 
ja aiemmassa työssä kohtaamani ilmiötä koskemaan koko rakennusalaa, mutta 
mikäli tämä ilmiö esiintyy laajemmaltikin, on tällöin kyseessä mielestäni vakava 
ongelma. Mikäli näin on, mistä kaikesta tämä mahdollisesti aiheutuu? Onko ky-
seessä esimerkiksi se, että suunnittelijoille ei ole varattu tarpeeksi aikaa tuottaa 
laadukkaita suunnitelmia? Onko ongelma siinä, että koulutuksen taso rakenne-
suunnittelijoille ei vastaa rakennusalan tarpeita? Ymmärtääkseni suunnittelun 
osuus rakennettavan kohteen kokonaiskustannuksista on suhteessa pieni, esi-
merkiksi 5-10% kokonaiskustannuksista. Olisiko ongelma ratkaistavissa sillä, 
että kokonaiskustannuksista priorisoitaisiin suurempi osuus suunnittelun resur-
soinnin ja tarpeiden tukemiseksi? Vanha sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi 
tehty” pätee varmaan tässäkin tapauksessa.  
 
Tässä insinöörityössä ei valitettavasti aikataulun vuoksi ollut mahdollista haas-
tatella suunnittelijoiden ja tilaajien edustajia laskentaan liittyvissä asioissa. Oli-
sin halunnut kysellä ja kartoittaa tässä ja aiemmassa työssä saatua palautetta 
varsinkin suunnittelijoiden edustajien toiminnoista. 
 
Aiheesta kiinnostuneelle tästä löytyisi varmasti tutkimisen aihetta, esimerkiksi 
lopputyön muodossa. Samalla tässä työssä voisi olla mahdollisuus kerätä 
suunnittelijoiden näkemystä aiheesta, esimerkiksi tutkimalla suunnittelijoiden 
antamaa palautetta urakoitsijoista. Edelleen, mielestäni parhaita tapoja paran-
taa ongelmia on käydä asioihin ja ongelmiin keskittyvää dialogia aiheesta, eikä 
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 Työn aikana luodun käyttöohjeen sopivuus tilaajayrityksen käyttöön. Vaikka 
työn aikana pyrittiin varmistamaan tehdyn käyttöohjeen laatua ja soveltuvuutta, 
käytännössä tämä jäi aika pitkälti insinöörityön tekijän oman itsekritiikin varaan. 
Syynä se, että tilaajayrityksen laskijat olivat työkiireidensä vuoksi kohtuullisen 
huonosti käytettävissä. Tämä on kuitenkin sellainen asia, jolle ei vain voi mi-
tään. En kuitenkaan koskaan olettanutkaan prioriteetin olevan resursoinnin suh-
teen siinä, että saan kaiken käyttööni mitä tarvitsen.  
 Insinöörityössä luodun käyttöohjeen soveltuvuus jatkokehittelyyn, esimerkiksi 
ohjelmiston päivityksien myötä? Tähän varauduttiin siten, että luotu käyttöohje 
on Microsoft Word-pohjainen dokumentti, jonka runko soveltuu muokkaukseen 
hyvin. Lisäksi tilaajayritykselle toimitettiin kopio insinöörityöstä, ja luonnokset ja 
toimintaperiaatteet käyttöohjeen luonnista. Tämän vuoksi heillä pitäisi olla mah-
dollisuus kehittää luotua käyttöohjetta henkilökuntansa toimesta. 
 Jydacom-ohjelmiston käyttökoulutus tilaajayritykselle. Arvio siitä, kuinka hyvin 
he tarvitsevat jatko- ja lisäkoulutusta ohjelmiston käyttöönotossa ja käytön no-
peuttamisessa? Jatkokoulutus henkilöstölle Jydacom-ohjelmistosta. Tilaajayri-
tykselle tiedotettiin tästä asiasta, mahdollinen ratkaisuehdotus voisi olla aikatau-
lu- ja resurssivaraus koulutuksen järjestämiseen, esimerkiksi silloin, kun laski-
joilla on aikataulujensa ja työkiireidensä vuoksi hiljaisempaa.  
 Työn jälkeen on hyvä miettiä sitä, mitä taitoja ja minkälaista itse työn tekeminen 
opetti ja kehitti opiskelijalle. Osittain aiheeseen liittyen pidettiin tilaajayrityksessä 
palautekeskustelu aiheesta. Tekijän itsensä mukaan työ oli mielenkiintoinen 
tehdä ja todella opettavainen. Työssä opittiin aikataulutusta, projektisuunnitte-
lua, kriittistä ajattelua, lisätaitoja tietokoneen ja ohjelmistojen käytöstä. Kaikki 
asioita, jotka kasvattavat tekijän ammatillisia valmiuksia. Työstä saatiin myös 
arvokkaita kontakteja rakennusalalta verkostoitumista varten. Työn tekemisestä 
saadut valmiudet liittyvät ehkä parhaiten laskennallisiin tehtäviin, joskin niistä on 






   82 
 
l’jt  
 Muiden määrä- ja tarjouslaskentaohjelmistojen tutkiminen? Tässä työssä ei pe-
rehdytty ajanpuutteen vuoksi muiden ohjelmien toimintaan. Olisi hyödyllistä 
tehdä vertailua eri ohjelmistojen toimivuudesta ja keskinäisestä vertailusta. Mui-
ta käytössä olevia ohjelmistoja on ihan pelkistä Excel-taulukoista esim. Toco-
man, JCAD, QMPro. Lisäksi BIM-määrälaskentaohjelmistot omana kokonaisuu-
tenaan? Ehkä joku verranto perinteisistä ja uusista ja niiden toimivuuksista ja 
paremmuuksista? Tässä olisi mielestäni selkeä insinöörityön paikka jollekin asi-
asta kiinnostuneelle rakennusinsinööriopiskelijalle. Toisaalta kyseessä on pitkä 
ja vaivalloinen prosessi. On haastavaa tutkia samaan aikaan useaa ohjelmistoa 
ja perehtyä niiden käyttöön. Ikävänä lisänä myös ohjelmistot kehittyvät koko 
ajan. Entäpä eri urakoitsijoiden käyttöön tehdyt ohjelmistot? Moni ohjelmisto on 
kustomoitavissa eri tilaajien (ts. rakennusurakoitsijoiden tai suunnittelijoiden 
yms.) käyttöön. Kuinka äkkiä tämmöinen tutkimus vanhenee? Entäpä eri raken-
nusalalla toimivien yhteistyökumppanien määrälaskentaohjelmistojen toimi-
vuus? Sähkö ja LVI tulee ainakin mieleen. 
 Insinöörityössä oltiin myös jonkin verran tekemissä tilaajayrityksen tietojenkäsit-
telyllisiin asioihin liittyvissä tehtävissä. Näihin ei kuitenkaan kovin syvällisesti 
päästy perehtymään, joskin tilaajayrityksen henkilökunnan kanssa käytiin ai-
heesta satunnaisia keskusteluja, joihin tarjottiin mahdollisia kehitys- ja paran-
nusideoita.  
 Tilaajayritys Mijorak Oy:n sisäinen ja ulkoinen tietoturva ja sen toimivuus. 
Kuinka hyvin yrityksen tietoturvallisuus toimii? Onko tarvetta päivittää ja miltä 
osin. Tätä kohtaa ei asian äärimmäisen arkaluontoisuuden vuoksi eritellä tässä 
kohtaa sen paremmin, mutta tilaajayrityksen henkilökunnan kanssa oli puhetta 
muutamasta käytäntöihin liittyvistä asioista.  
 Tilaajayrityksen yritystoimintaan liittyen työn aikana tuli myös esille sosiaaliseen 
mediaan liittyvä aspekti. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että minkälainen näky-
vyys yrityksellä on yleensäkin internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Tästä 
voisi mahdollisesti saada myös yhden insinöörityön aiheen. Esimerkiksi otsikol-
la ”Rakennusyritysten mahdollisuudet ja uhat sosiaalisessa mediassa”. Kuinka 
sosiaalista mediaa käytetään nykyään eri yritysten toimesta? Kuinka sitä voi 
käyttää ja kuinka sitä pitäisi käyttää? Esimerkiksi markkinallisessa mielessä tai 
muilla tavoin? Tiedotuskanavana eri kohteissa? Esimerkiksi linjasaneerauksissa 
viestinnässä? 
 
   83 
 
l’jt  
 Esimerkki suunnittelijoilta saadusta määrätiedosta. Mikäli esimerkiksi ajanpuut-
teen vuoksi ei ehditä laskea kohdetta kunnolla, mutta se tarjotaan silti saatujen 
tietojen perusteella, voidaan urakoitsijan näkökulmasta pahimmassa tapauk-
sessa luottaa sokeasti annettuihin määriin, tehdä tarjous näiden perusteella, ja 
lopulta päätyä maksamaan tilaajan edustajalle tehdystä työstä. Tämä ei tieten-
kään ole liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta vaihtoehto.  
 Määrätietojen mittaaminen skaalamitalla ei ole eksaktia työtä. Mittatarkkuus voi 
vaihdella huomattavan paljon, joten määrätietoihin on tämänkin vuoksi syytä 
suhtautua kriittisesti. Tarkempia mittatietoja saa käyttämällä esimerkiksi Auto 
CAD-ohjelmiston sisäisiä mittatyökaluja. Tämä tosin vaatii sen, että piirustukset 
saadaan .DWG-muodosta suunnittelijoilta.  
 Insinöörityön lopuksi on hyvä viettää hetki hiljaista aikaa ja ladata akkujaan. 
Tämän jälkeen käydä koko projekti vielä omassa päässä läpi, ja miettiä, että 
mikä onnistui, mikä ei onnistunut ja miksi ei onnistunut.  
 Vaikka kuinka projektin aikana yritin, jotenkin jäi silti vielä sellainen olo, että jo-
takin jäi tekemättä ja/tai kesken. Toisaalta tätä voidaan pitää tulevaa työuraa 
ajatellen äärimmäisen hyvänä asiana. Tämänkin projektin jälkeen jäi sellainen 
olo, että haluaa tehdä lisää asioita rakennusalalla. 
 Ammattikirjallisuuden ja lähtötietojen luotettavuus. Työn aikana käytettiin koh-
tuullisen paljon ammattikirjallisuutta, joten näiden luotettavuutta on syytä arvioi-
da. Ammatillisesta kirjallisuudesta esimerkiksi Mika Lindholmin tekemää kirjaa 
”Kustannushallinta rakennusalalla” on käytetty lähteenä RT-korttien teossa, jo-
ten tämän vuoksi ainakin kyseistä oppikirjaa voidaan pitää luotettavana lähtee-
nä.  
 Verranto kiireessä lasketun tarjouksen osumaprosentista kiireettä laskettuun 
tarjoukseen nähden. Esimerkiksi voidaan merkitä arkistoituun ja lähetettyyn tar-
joukseen ”kiireessä laskettu” tunnus ja vastaavasti ”kiirettä laskettu”-tunnus tar-
joukseen. Tästä voidaan verrata osumaprosenttia tarjousten välillä. Tällöin voi-
daan tilaajayrityksessä arvioida, kuinka suuri vaikutus kiireellä on tarjouslas-
kennan onnistumiseen. Tutkimushypoteesina se, että ajan kanssa lasketuilla 
tarjouksilla suhteessa saatuihin tarjouksiin on suurempi osumaprosentti verrat-
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7. Yhteenveto  
 
Työlle asetetut tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti hyvin. Suurimmaksi ongelmaksi 
muodostui insinöörityöhön varatun aikataulun tiukkuus ja täten myös siitä aiheutuneet 
ongelmat. Tämä ongelma ratkaistiin osittain siten, että insinöörityön tekemiseen vaadit-
tavia työtehtäviä tehtiin myös viikonloppuisin. Aikataulullisiin ongelmiin liittyivät myös 
tilaajayrityksen henkilökunnan käytettävyys. Tilaajayrityksen henkilökunnalla oli työn 
aikana erinäisistä syistä johtuen työkiireitä, joiden johdosta aikataulutus hieman kärsi.  
Ongelma ratkaistiin muuttamalla aikatauluja siten, että sopiva ajankohta löytyi.   
Insinöörityöstä saatiin tilaajayrityksen henkilökunnalta työn edetessä pääasiassa riittä-
vä määrä palautetta työn laadun takaamiseksi.   
Työn aikana luotu laskennan toimintaa ohjaava toimintakaavio todettiin alustavasti hy-
väksi. Toimintakaaviolle asetetut tavoitteet saavutettiin, ja lisäksi luotu malli on helposti 
jatkokäsiteltävissä tarpeen niin vaatiessa. Luotu toimintakaavio päivittynee tilaajayrityk-
sen toimesta lopulliseen muotoonsa.   
Luotu käyttöohje ohjelmiston toimintaan onnistui myös sekä tekijän omasta mielestä, 
että saadun palautteen perusteella kohtuullisen hyvin. Saavutetut lähtötavoitteet saavu-
tettiin ja luodun ohjeen tekoperusteet ovat tilaajayrityksessä tiedossa mahdollista jatko-
kehittelyä varten. Käyttöohje soveltuu perehdytystä varten, kuten oli tarkoitus.  
Insinöörityön kirjallisen raportin tekeminen onnistui hyvin. Työn tekemiseen saatiin riit-
tävä määrä palautetta ja ohjeistusta, jotta raportti saatiin tehtyä. Työn aikana heräsi 
myös ajatuksia ja parannus- ja kehitysehdotuksia, jotka käydään läpi tarkemmin seu-
raavassa luvussa.  
Työn aikana käytettävissä oli riittävä määrä resursseja työn tekemisen mahdollista-
miseksi. Työn tekeminen ei jäänyt tämän vuoksi kesken, mitä voidaan pitää erinomai-
sena asiana.  
Tutkimustyön ja aiheeseen perehtymisen seurauksena voidaan todeta laskennan ja 
taloudenhallinnan rakennusalalla olevan laaja ja osittain vaikeakin työnsarka, jossa 
riittää mielenkiintoa ja tutkimisen kohdetta useammankin ihmisen työuralle.   
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